



„LitPol Link“ ir „NordBalt“ jungtys

2015 m. gruodžio 17 d. 15 val.




LitPol Link

Projekto eiga

- **1992-02-10:** Vilniuje Lietuvos – Lenkijos energetikų pasitarimas vadovaujant LR energetikos viceministrui S. Kutui. Pasiūlyta išnagrinėti šalių energetinių sistemų sujungimo galimybes.
- **1993-02-23:** pasirašytas ketinimų protokolai, įsteigta darbo grupė.
- **1994-1996 m.:** sujungimo variantų nagrinėjimas ir studijos ruošimas.
- **1997-07-31:** užbaigta galimybių studija. Parengtos sutartys 400 kV linijos statybai bei pikinės energijos eksportui iš Lietuvos į Lenkiją.
- **1997-09-07:** Lenkijos delegacija atvyksta į Vilnių pasirašyti sutarties. LR ūkio ministras V. Babilius uždraudė AB “Lietuvos energija” pasirašyti sutartį.
- **1998 m. rugsėjis:** LR ūkio ministro nurodymu paskelbtas konkursas 6 TWh/metus elektros energijos eksportui į Vakarų. Derybos su potencialiais investuotojais nutrūko.
- **2003 m. kovas:** parengta nauja galimybių studija.
- **2003-11-17:** ES įtraukė projektą į “Quick Start” programą.
- **2005-09-26:** pasirašytas LR ūkio ministro ir Lenkijos finansų ministro komunikatas įkurti bendrą įmonę projekto įgyvendinimui.
- **2008 gegužė:** įkurta bendra įmonė “LitPol Link”. Prasidėjo paruošiamieji darbai.
- **2011 m.:** parengti visi reikiami dokumentai ir gautas leidimas 400 kV linijos statybai Lietuvoje.



- **2011-09-12:** paskelbtas konkursas 400 kV linijos Alytus – Lenkijos siena techniniam projektui ir statybai. 2012-01-13 paskelbtas laimėtojas A. Žilinskio ir ko UAB. Projektavimo darbų užbaigimas 2013 m. I pusmetis.
- **2012-01-04:** Litgrid AB paskelbė konkursą 500 MW keitiklio ir 400 kV skirstyklos Alytuje projektavimui ir statybai. Laimėtojas – ABB.





NordBalt

Projekto eiga

- **2004-10-01:** LR ŪM ir Švedijos URM atstovų susitikimas. Sutarta atlikti Pirminę galimybių studiją.
- **2004-12-08:** užbaigta Pirminė galimybių studija.
- **2005-03-09:** pabaigta Pajamų – išlaidų vertinimo ataskaita, įvertinant elektros energijos rinkos kainas.
- **2006-08-17:** pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp AB “Lietuvos energija” ir „**Svenska kraftnät**” dėl galimybių studijos rengimo ir paskelbtas konkursas studijos atlikimui.
- **2008 m. kovas:** baigta galimybių studija.
- **2009-07-10:** Lietuva, Latvija, Švedija pasirašė memorandumą dėl NordBalt jungties įgyvendinimui.
- **2010-08-05:** EK nusprendė skirti finansavimą 131 mln. eurų jungčiai Švedija – Lietuva ir 44 mln. Eurų Latvijai jų sistemos plėtrai.
- **2010-12-17:** Švedijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai pasirašė sutartį su Švedijos bendrove ABB už 270 mln. eurų pagaminti ir pakloti kabelį. Perdavimo tinklo operatoriams priklausys po 50 % jūrinio kabelio.
- **2010-12-20:** pasirašyta sutartis 147 mln. eurų su ta pačia bendrove ABB, kuri pagamins ir sumontuos srovės keitiklių stotis Klaipėdoje ir Švedijos pusėje.



- **2011 m. gruodis:** pasirašyta sutartis dėl linijos Klaipėda – Telšiai statybos (89 km, 68 mln. Lt, galia 900 MW, baigimas 2014 m.).
- **2012-02-02:** pasirašyta sutartis Klaipėdos pastotės rekonstrukcijai, užbaigimas 2014 m., viso 55 mln. Lt, iš jų - 30 % iš ES regioninės plėtros fondo.
- **2015 m. gruodis:** jungties eksploatacijos pradžia.





Simbolinė elektros jungčių įjungimo ceremonija 2015-12-14





„LitPol Link“

500 MW – 163 km.

Investicijos: Lenkijos pusėje - 430 mln. eurų,
50 proc. finansavo ES.

Lietuvos pusėje - 150 mln. eurų;
31,4 mln. eurų finansavo ES.

„NordBalt“

700 MW – 400 km po vandeniu ir 53 km sausuma.

Investicijos: 550 mln. eurų; 131 mln. eurų finansavo ES,
likusią dalį abu operatoriai „Litgrid“ ir „Svenska kraftnät“ per pusę.