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VADOVO ZODIS

2018 metai atverté naujg puslapj Lietuvos energetikos istorijoje. Lietuvos Respublikos Seime
2018 m. birzelio mén. patvirtinus Nacionaline energetinés nepriklausomybés strategija (toliau — NENS,
Strategija) ir 2018 m. gruodzio mén. Vyriausybei pritarus Strategijos jgyvendinimo priemoniy planui,
numatytos naujos strateginés energetikos sektoriaus plétros kryptys ir ambicingi tikslai iki 2030 m., atspindint
Lietuvos energetikos sektoriaus vizija — Salies pilieCiams uztikrinti patikimg, atsinaujinancig ir aplinkai
draugiska energija uz palankiausia kaina.

Prisijungimo prie Zemyninés Europos elektros tinkly (sinchronizacijos) srityje atliktas didelis
jdirbis 2018 metais. Praeity mety birZelio mén. pasiraSytas kertinis susitarimas dél sinchronizacijos tarp
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Europos Komisijos leido pasiekti reikSminga rezultatg — 2019 mety
pradzioje Europos Komisija skyré finansavima Baltijos Saliy energetikos sistemos sinchronizacijos su
kontinentinés Europos tinklais (toliau — KET) pirmajam etapui. 2019 metais planuojama pasiraSyti
sinchronizacijos sutartj — tai reiskia, kad Lietuva turés ir prisijungimo salygy kataloga — bilieta | Zemyninés
Europos tinklus.

Vis délto Lietuva privalo biti pasiruosusi ir galimoms rizikoms, susijusioms su atjungimu nuo Ryty
elektros ziedo BRELL. Siuo tarpiniu periodu iki sinchronizacijos su Vakary elektros tinklais Lietuva turi visus
reikalingus pasirengimo planus, kad tos rizikos biity eliminuotos arba maksimaliai sumazintos. Sprendziamas
patikimos generacijos klausimas — 2018 metais buvo jvardinta Lietuvos generacijos pajégumy apimtis, o
2019 mety tikslas — sutarti dél koncepcijos, kaip efektyviausiai ta generacija pasiekti ir inicijuoti atitinkamus
konkursus generacijos adekvatumui uZztikrinti.

Lietuva turi ambicingy tiksly atsinaujinancioje energetikoje. Pastaruoju metu Sioje srityje buvo
juntamas sastingis, ta¢iau 2018 m., Seimui patvirtinus Strategija, duotas naujas startas atsinaujinancios
energetikos plétrai. 2018 m. pabaigoje Seimas pritaré¢ Atsinaujinanciy iStekliy energetikos jstatymo ir Elektros
energetikos jstatymo pakeitimams, kuriais jtvirtinamas naujas paramos modelis atsinaujinancius energijos
iSteklius (toliau — AEI) naudosianciy elektriniy skatinimui. Pagal naujaja tvarka, parama AEI elektrinéms ir
toliau bus skirstoma aukciony biidu, nes toks metodas leis uztikrinti pa¢ia Zemiausig kaina. Zaliosios
energetikos aukcionai bus pradéti rengti jau 2019 m. rudenj. Atsinaujinanti energetika prisidés prie vietinés
gamybos plétros ir taip uztikrins ir energetinj sauguma.

Po nelengvy deryby Europos Parlamentas pritaré skirti visg Lietuvos prasoma sumg — 780 min. eury —
Ignalinos atominés elektrinés (toliau — Ignalinos AE) uZdarymo projektui 2021-2027 m. laikotarpiui.
Mums visiems dirbant bendrai pavyko itikinti partnerius Europoje, kad savalaikis ir efektyvus elektrinés
uzdarymas yra ne tik Lietuvos, bet ir Europos riipestis. Ignalinos AE uzdarymo metu kaupiamos geriausios
kompetencijos, kurios ateityje galéty biiti naudojamos uzdarant ir kitas atomines elektrines. Tai gerina Lietuvos
derybines pozicijas su ES valstybémis narémis ir veda j konstruktyvesnj dialogg su Europos Komisija.

Salia Lietuvos kylanti Baltarusijos Astravo atominé elektriné (toliau — Astravo AE) yra pripaZinta
grésme misy Salies nacionaliniam saugumui. Sio projekto jgyvendinimo metu buvo paZeista ne viena
tarptautiné konvencija. 2019 m. vasario mén. Zenevoje vykusiame Jungtiniy Tauty Poveikio aplinkai
jvertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO) konvencijos Saliy susitikime buvo pripazinta, kad Baltarusija
pazeidé net kelis ESPOO konvencijos reikalavimus. Tai reiskia, kad Astravo AE projektas néra plétojamas
pagal aukSciausius branduolinés energetikos standartus ir pazeidzia tarptautines konvencijas. Siekiant
uztikrinti sauguma, atitinkamuose Lietuvos teisés aktuose jtvirtintos nuostatos, kad nuo grésme nacionaliniam
saugumui keliancios Astravo AE elektros gamybos bandymy pradzios elektra i§ Baltarusijos nebegalés patekti
1 Lietuvos rinka.
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2018 m. pabaigoje taip pat buvo priimtas sprendimas dél suskystinty gamtiniy dujy (toliau — SGD)
ilgalaikio tiekimo j Lietuvg uZtikrinimo. Anksciau Lietuva turéjo SGD terminalg kaip konkurencingumo
jrankj uztikrinant konkurencingas dujy kainas vartotojams, o Siuo metu terminalas ,,Independence® jgauna ir
didele tiekimo saugumo uztikrinimo funkcija.

2019 metais ir toliau bus siekiama gilesnés Lietuvos energetikos sektoriaus integracijos j bendraja
Europos Sgjungos (toliau — ES) energetikos rinkg ir energetines sistemas, tokiu biidu didinant miisy Salies
energetinj savarankiSkuma, sauguma bei konkurencingumg. Taip pat bus imamasi visy jmanomy priemoniy
telkiant tarptauting bendruomeng ir stengiantis sustabdyti nesaugiu pripazintg Astravo AE projekta Lietuvos
kaimynystéje.

Energetikos ministras Zygimantas Vaicitinas




I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS )
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZE

Lietuva siekia uztikrinti gilesng energetikos sektoriaus integracija i bendraja ES energetikos
rinka, taip pat iSnaudoti integracijos j Europos ir globalias energijos istekliy rinkas teikiamus privalumus.

Lietuvai jgyvendinant savo nacionalinius ir regioninius energetinés infrastruktiiros projektus,
diversifikuoti energijos iStekliy tiekimo keliai ir $altiniai. Elektros jungtys su Svedija (,,NordBalt*) ir
Lenkija (,,LitPol Link*) bei SGD terminalas mazina viso regiono energeting izoliacija ir kartu didina jo
sauguma.' Be to, sukurta bendra Baltijos Saliy elektros rinka, veikianti biokuro birza, spartesné nei planuota
atsinaujinanc¢iy energijos iStekliy plétra — tai pasiekimai, kurie uztikrino sektoriaus plétrg energetinés
nepriklausomybés ir saugumo kryptimi (1 paveikslas).

1 paveikslas. Energetikos projektai
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Taciau net ir turédamas jungtis su kitomis sistemomis, Baltijos regionas islicka bendroje elektros
sistemoje IPS/UPS su Nepriklausomy valstybiy sandraugos (NVS) Salimis. Todé¢l jgyvendinamas Baltijos
Saliy elektros tinkly desinchronizacijos nuo IPS/UPS ir sinchronizacijos su kontinentinés Europos
tinklais projektas. 2018 m. birzelio 28 d. pasiektas Baltijos Saliy, Lenkijos ir Europos Komisijos politinis
susitarimas dél tolimesniy veiksmy Iéme, kad 2019 mety pradzioje Europos Komisija skyré 323 min. EUR
finansavimg projekto pirmajam i$ trijy etapy. Finansavimo i§ ES gavimas kartu reiskia ir negriztamus
procesus jgyvendinant projekta.

Baltarusijoje statoma Astravo AE kelia grésme Lietuvos nacionaliniam saugumui bei aplinkai
ir visuomenes sveikatai. Tai salygoja poreikj imtis atsakomyjy veiksmy, skirty apsisaugoti nuo nesaugios
branduolinés elektrinés. 2018 m. spalio 16 d. Energetikos ministerija patvirtino atitinkamus Prekybos
elektros energija taisykliy ir Elektros energijos importo ir eksporto tvarkos apraSo pakeitimus, pagal
kuriuos nuo elektros energijos gamybos Astravo AE technologiniy bandymy pradzios jungiamyjy linijy
tarp Lietuvos ir Baltarusijos pralaidumai prekybai bus lygtis 0 MW. Tai reiskia, kad Lietuva nepirks
elektros energijos i§ Baltarusijos. Taisyklés taip pat numato, kad elektros energijos importas per

! Lietuvos energetinis saugumas, http://www.Ipk.lt/wp-content/uploads/2016/06/20160613 _Lietuvos-energetinis-
saugumas_Juozas-Augutis.pdf

3


http://www.lpk.lt/wp-content/uploads/2016/06/20160613_Lietuvos-energetinis-saugumas_Juozas-Augutis.pdf
http://www.lpk.lt/wp-content/uploads/2016/06/20160613_Lietuvos-energetinis-saugumas_Juozas-Augutis.pdf

jungiamasias linijas tarp Lietuvos ir Kaliningrado srities dabar esamy pralaidumy ribose galés buti
vykdomas tik tokia apimtimi, kuri Kaliningrado srityje gali biiti pagaminta ir nesuvartota. Taip bus
uzkirstas kitas kelias galimam Baltarusijoje pagamintos elektros energijos patekimui j Lietuvos rinka,
pasinaudojant atitinkamomis prekybinémis schemomis su Kaliningrado sritimi.

Gamtiniy dujy srityje Klaipédos SGD terminalas uztikrina gamtiniy dujy tiekimo
diversifikavima. Lietuvoje esanti gamtiniy dujy infrastruktiira leidzia maksimaliu pajégumu iSnaudoti SGD
terminalg, taip pat, esant poreikiui, yra galimybé apriipinti gamtinémis dujomis ir Latvijos bei Estijos
gamtiniy dujy vartotojus. Be to, terminalas sukiiré reikiamas prielaidas atsirasti konkurencijai gamtiniy
dujy rinkoje, sukuriant galimybe vartotojams veiksmingai derétis su tiekéjais ir pasirinkti priimtiniausia
dujy tiekimo Saltinj. 2018 metais SGD dalis Lietuvos dujy suvartojime sieké apie 35-40 proc.

Siuo metu vykdomas dujotiekio jungties su Lenkija (toliau — GIPL) projektas, kuris leis turéti dar
vieng gamtiniy dujy Saltinj ir sujungs Lietuvos gamtiniy dujy sistema su Europos gamtiniy dujy sistema.
Projekto jgyvendinimo riziky néra identifikuojama ir projekta numatoma uzbaigti 2021 m. pabaigoje.

Naftos importo srityje Lictuva i$ bet kurios Salies gali importuoti apie 9 mln. tony naftos produkty
per Klaipédos terminalg (AB ,,Klaipédos nafta“) ir 8 mln. tony naftos per Biitingés terminalg. Be to, naftos
produktams tiekti gali biiti panaudotas gelezinkelio arba automobiliy transportas. Taigi, Lietuva turi visas
technines galimybes diversifikuoti naftos ir jos produkty tiekima.

Silumos iikio srityje sckmingai jgyvendinama Nacionaliné §ilumos iikio plétros 2015-2021 mety
programa (toliau — Programa), kurios tikslas — atsizvelgiant j Salies ir tarptautines aplinkosaugos,
energetikos sektoriaus raidos tendencijas ir ekonomikos padétj, jvertinti ir nustatyti Lietuvos Respublikos
Silumos tikio plétros prioritetus, tikslus, uzdavinius bei jy jgyvendinimo galimybes. Palyginti su 2013
metais Silumos kaina 2018 metais mazesné apie 34 proc., tvariy, atsinaujinanciy ir (ar) vietiniy energijos
iStekliy dalis centralizuoto Silumos tiekimo sistemy kuro balanse sudaro apie 68,6 proc., iki 2018 mety
atnaujinta 202,5 km Silumos energijos perdavimo tinkly (trasy), Silumos nuostoliai perdavimo tinkluose
sumazgjo iki 15,3 proc., taip pat diversifikuota vietiniy ir atsinaujinanc¢iy energijos iStekliy gamyba.

2018 m. geguzés 1 d. jsigaliojo Silumos dikio ir Energijos istekliy rinkos jstatymy pakeitimai,
kurie uZztikrino dar skaidresnes Silumos gamybos bei supirkimo proceduras, perkeliant jas j elektroning
Silumos aukciony sistema, o jy administravimg perduodant nepriklausomam tre¢iajam asmeniui (energijos
iStekliy birzos operatoriui). Tai ne tik sumazins j Silumos kaing jtraukiamas Silumos aukciony
administravimo sgnaudas, bet ir uztikrins Sios veiklos skaidruma bei teisingg ir skaidrig Silumos gamybos
kaina.

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybés programos igyvendinimo plano priemong
»Skatinamojo reguliavimo principy jdiegimas energetikos sektoriuje, Energetikos ministerija kartu su
suinteresuotomis institucijomis pradéjo rengti Silumos {ikio jstatymo pakeitimo koncepcija, nustatangia
skatinamojo kainodaros modelio taikyma Silumos tikio sektoriaus dalyviams.

2018 m. birzelio mén. patvirtinta Nacionaliné energetinés nepriklausomybés strategija (NENS)
nustaté ambicingus atsinaujinancios energetikos plétros tikslus: iki 2030 mety 45 proc. suvartojamos
elektros ir net 90 proc. Silumos energijos bus pagaminama i§ AEIL, o 2050 metais visa Lietuvoje
sunaudojama elektros ir Silumos energija bus gaminama i§ atsinaujinanciy bei kity netarsiy Saltiniy. Todél
jau nuo 2019 mety suplanuota skelbti tarptautinius aukcionus statyti atsinaujinancios energijos generavimo
pajégumus.

Strategijoje taip pat ypatingai svarbus vaidmuo skiriamas maZajai energetikai ir aktyviam
elektros energijos vartotoju isitraukimui j energijos gamyba. Gyventojams, nusprendusiems patiems
pasigaminti sau reikalingg elektros energija i§ atsinaujinanciy itekliy, sudaromos palankios salygos bei
kuriamos jvairios paramos priemonés. 2019 m. geguzés ménesj planuojama skelbti kvietima paramai gauti
nedideliy, iki 10 kilovaty (kW) galios saulés elektriniy jsirengimui. Sig paramg galés gauti elektra savo
poreikiams i§ saulés $viesos gaminti planuojantys individualiy namy savininkai — i§ viso iki 2022 m.
planuojama i$dalinti daugiau kaip 16 min. eury ES paramos 1é8y. Planuojama, kad iki 2030 mety Salyje
turéty biiti ne maziau kaip 500 tiikst. gaminanciy vartotojy.

2018 m. gruodzio 21 d. patvirtintas Energetikos Sgjungos Valdymo sistemos reglamentas. Pagal
ji visos ES Salys turés pasirengti nacionalinius integruotus energetikos ir klimato srities veiksmy planus,
kurie apims energijos tiekimo saugumo, energijos rinkos,  energijos vartojimo efektyvumo,
priklausomybés nuo iSkastinio kuro mazinimo bei mokslinius tyrimy, inovacijy ir konkurencingumo
klausimus. Tai bus esminé priemoné veiksmingam ir efektyviam uzsibrézty ES ir nacionaliniy tiksly 2030
metams pasiekimui. Lietuvos nacionalinio integruoto energetikos ir klimato kaitos plano projektas
yra rengiamas, derinamas ir bus pateiktas Europos Komisijai iki 2019 m. gruodzio 31 d.
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ANTRASIS SKIRSNIS
STRATEGINIU TIKSLU IGYVENDINIMAS

1 strateginis tikslas. Integruotis j Europos Sajungos energetines sistemas bei skatinti darnia,

konkurencingg ir efektyvia energetikos sektoriaus plétra

1 lentelé. Strateginj tiksla jgyvendinancios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamy mety valstybés biudzeto ir
savivaldybiy biudzety finansiniy rodikliy patvirtinimo jstatyme patvirtinty asignavimy panaudojimas

Asignavimy panaudojimas (tiikst. Eur.)
Panaudota asignavimy
Asignavimy nuo asignavimuy,
Programos planas, nurodyty asignavimo
Programos pavadinimas Asignavimy iskaitant Panaudota plane, jskaitant
kodas ey R 3 T
planas patikslinimus | asignavimuy patikslintus
ataskaitiniam ataskaitiniam
laikotarpiui laikotarpiui, dalis
(proc.)
1 2 3 4 5 6
Nacionalinés energetikos 92 456,0 95 860,0 53 321,20 55,62
0101 strategijos tikslus
igyvendinanti Energetikos
ministerijos programa
I$ jy ES ir kita tarptautiné finansiné parama 85 967,0 86 0484 44 065,4 51,21
0187 Valstybés naftos p.roduktq 1170,0 1170,0 1170,0 100
atsargy kaupimas ir tvarkymas
I$ jy ES ir kita tarptautiné finansiné parama — — — —

Asignavimy panaudojimo procento nuokrypis igyvendinant Nacionalinés energetikos strategijos
tikslus jgyvendinancia Energetikos ministerijos programg (panaudojimo dalis nuo patikslinto plano —
55,62 proc.):

1.

3.

Valstybés biudZeto 1éSos, skirtos apmokéti bendrai finansuojamy i§ ES fondy 1éSy projekty
netinkamam finansuoti i§ ES fondy 1é§y pirkimo ir (arba) importo PVM (programos kodas 01
001, finansavimo S$altinio kodas 1.1.1.1.2.); panaudojimo dalis nuo patikslinto plano — 0 proc.
Asignavimy nepanaudojimo priezastys: 1éSos buvo numatytos i§ biudzeto netinkamo PVM i§ ES
struktiiriniy fondy dengimui. Sios 1é80s néra suplanuotos kaip atskira priemoné. Jos buvo numatytos
pastaty valdytojams, kurie dalyvauja pastaty atnaujinimo programoje. Kol kas kompensuoti PVM
poreikio néra, nes vykdomy pastaty atnaujinimo projekty pagal Energetikos ministerijos priemones
dar yra ne daug.

2014-2020 m. ES techninés paramos bendrojo finansavimo léSos (programos kodas 01 001,
finansavimo Saltinio kodas 1.2.2.7.2.); panaudojimo dalis nuo patikslinto plano — 64,45 proc.
Nepakankamo asignavimy panaudojimo priezastys: didzigja dali Veiksmy programos
administravimo projekto sutaupyty 1éSy sudaro 1éSos, skirtos darbo uzmokesCiui ir socialinio
draudimo jmokoms. Sutaupymai atsirado d¢l neplanuotos darbuotojy kaitos bei nedarbingumo. Kita
dalj sutaupymy sudaro léSos, skirtos ES investicijy poveikio vertinimo projektui. Sutaupymai
atsirado jvykdzius paslaugy viesaji pirkimg ir jsigijus paslaugas uz mazesn¢ kaing nei suplanuota.
Taip pat dalj sutaupymy sudaro 1éSos, skirtos projektui informuoti apie Veiksmy programg. Lésos
nepanaudotos dél uztrukusio komunikacijos paslaugy viesojo pirkimo proceso.

Lietuvos 2014-2020 m. ES struktiirinés paramos léSos:

3.1. 2014-2020 m. ES struktiiriné parama (programos kodas 01 001, finansavimo Saltinio kodas
1.3.2.7.1); panaudojimo dalis nuo patikslinto plano — 57,45 proc. Pagrindinés asignavimy
nepanaudojimo priezastys:

- dél uztrukusios projekty jgyvendinimo veiklos (rangovo bankrotas, isipareigojimy
nevykdymas laiku), pratesti mokéjimo praSymy teikimo grafikai, atitinkamai j kitus
laikotarpius nukelti iSmokéjimai;

- uzsitgsusios planavimo, projekto sutarties pasiraSymo procediros, nepaskelbti kvietimai;

- gauta Zymiai maziau paraiSky su mazesnémis sumomis nei planuota;

- uztrukusios vieSyjy pirkimy procediiros;
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- statybos darby vélavimo dél pavéluoto statybos leidimy gavimo.

3.2. 2014-2020 m. ES techniné parama (programos kodas 01 001, finansavimo S$altinio kodas
1.3.2.7.2); panaudojimo dalis nuo patikslinto plano — 67,06 proc. Nepakankamo asignavimy
panaudojimo priezastys yra analogiskos nurodytoms 2 punkte (Zr. auksciau).

3.3. Europos infrastruktiiros tinkly priemonés (EITP) léSos (programos kodas 01 001,
finansavimo S$altinio kodas 1.3.3.1.43); panaudota 1,56 proc. Nepakankamo asignavimy
panaudojimo priezastys: asignavimai buvo numatyti naujos 330 kV oro linijos Vilnius—Vilnia—
Neris jgyvendinimui. 2018 m. atsizvelgiant j galutinius politinius sprendimus dé¢l Baltijos Saliy
sinchronizacijos su KET Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius pavélino Sios linijos
statyby projekto jgyvendinimo pradzios terming ir nukeélé j 2020 metus.

Efekto vertinimo Kriterijus. Galutinés energijos suvartojimas Salyje, tikst. tne? (kodas E-01-01).

1 grafikas. Galutinés energijos suvartojimas Salyje, tikst. tne
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Galutinis energijos suvartojimas Lietuvoje 2017 m., palyginti su 2016 m., padidéjo 4,9 proc.
Galutiniy vartotojy struktiiroje didZiausig dalj uzima transporto ir namy tikiy sektoriai, kuriuose 2017 m.
buvo suvartota atitinkamai 38,8 ir 27,2 proc. energijos.*

Energijos suvartojimas transporto sektoriuje augo dél nuosekliai auganciy kroviniy ir keleiviy
vezimo srauty, augancios sektoriaus pridétinés vertés bei efektyvios valstybés institucijy kovos su
kontrabandiniy degaly (dyzelino) patekimu j Salies teritorija i§ treCiyjy valstybiy politikos.

Paslaugy sektoriaus energijos suvartojimas 2017 m., lyginant su 2016 m., iSaugo dél paslaugy
sektoriaus plétros ir didesnés sukurtos pridétinés vertés.

Pramonés sektoriuje pastebimos technologijy diegimo, darbo nasumo didinimo tendencijos, taciau
nezymy Sio sektoriaus galutinés energijos suvartojimo augimg lémé Sio sektoriaus plétra.

Namy tikiy sektoriuje energijos suvartojimas augo dél geréjancios gyventojy materialinés padéties
(disponuojamos pajamos palyginus su 2016 m. padidéjo 6,9 proc.’) ir naujy energijos vartotojy skaiciaus
augimo.

Efekto vertinimo Kkriterijus. Atsinaujinanciy energijos istekliy dalis galutinés energijos balanse,
proc. (kodas E-01-02).

2 Sutr. - tona naftos ekvivalentu.

3 Statistikg apie kuro ir energijos balansg Lietuvos statistikos departamentas uz praéjusius metus pateikia einamyjy mety
antroje puséje, todel 2018 m. kuro ir energijos balansas bus Zinomas 2019 m. pabaigoje.

4 Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvos statistikos metrastis 2018. https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-
edition-file?id=31620

5 Ibid.
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2 grafikas. Atsinaujinanciy energijos istekliy dalis galutinés energijos balanse, proc.
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Metai 2014 2015 2016 2017 2018*6 2019 2020 2021
Planas 23 25 25 26 27 27 30 30
Faktas 23,6 25,8 25,6 25,83
ES vidurkis 16,1 16,7 17 17
ES 2020 m. tikslas LT 23

* — ataskaitiniai metai
Saltiniai: Eurostat ir Lietuvos statistikos departamento duomenys

Masy Salis ir toliau siekia biiti ambicinga AEI srityje ir vykdo nuoseklia AEI plétra. AEI
(hidroenergijos, véjo, saulés, geoterminés energijos, kietojo biokuro (malky ir medienos atlieky, Siaudy),
biodujy, biodegaly, atsinaujinan¢iy komunaliniy atlieky) naudojimo skatinimas — vienas geriausiy
sprendimy patenkinti energijos poreikj, saugant gamta ir jos iSteklius. ES Saliy tikslas — iki 2020 m.
pagaminti i§ AEI ne maziau nei 20 proc. visos Europoje pagaminamos energijos. Lietuvai iki minéto
laikotarpio numatyta pasiekti 23 proc.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis, uZzsibrézta 23 proc. tiksla
(2020 m.) Lietuva pasieké jau 2014 m., kai AEI dalis bendrame $alies energijos balanse virsijo penktadalj
ir sudaré 23,6 proc. 2017 m. §is rodiklis sudaré 25,83 proc. (ES vidurkis — 17 proc.) (2 grafikas).

Lietuvoje AEI gamyba 2017 m., palyginti su 2016 m., padidéjo 10,3 proc. Didziausia
atsinaujinancios energijos potencialg turi kietasis biokuras. 2017 m. didziausias jo kiekis buvo suvartotas
elektrai ir centralizuotai tickiamai Silumai gaminti (52,5 proc.) bei namy tikiuose (37,4 proc.).

Kasmet pleciasi véjo jégainiy parkas. 2017 m. Lietuvoje veiké 21 véjo jégainiy parkas, kuris kartu
su mazosiomis véjo elektrinémis pagamino didZiausig elektros energijos kiekj per visg Salies véjo
energetikos istorijg. Per metus pagamintos elektros energijos kiekis virSijo 1,3 TWh ir tai sudaré trecdalj
visos Salyje pagamintos elektros energijos, arba daugiau kaip 10,6 proc. Salyje suvartotos elektros
energijos. Vandens jégainés 2017 m. pagamino 602,4 mln. kilovatvalandziy elektros energijos, t. y.
trecdaliu daugiau nei 2016 m. Atsinaujinancig elektros energija generuojancios saulés elektrinés 2017 m.
pagamino 68 mln. kilovatvalandziy (kWh) elektros energijos, tai yra apie 2,2 proc. daugiau nei 2016 m.’

3 grafike matyti ES 28 Saliy AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime 2017 m. ir
nustatyti tikslai 2020 m., proc.

6 Statistika del AEI dalies galutiniame energijos balanse uz praéjusius metus Energetikos ministerijai pateikiama einamyjy
mety antrojoje puséje, todél 2018 m. AEI dalis bus Zinoma tik jpuséjus 2019 m.

7 Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvos statitiskos metrastis 2018. https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-
file?id=31620
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3 grafikas. ES 28 Saliy atsinaujinanciy energijos istekliy (AEI) dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime
2017 m. ir nustatyti 2020 m. tikslai, proc.
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2 strateginis tikslas. UZtikrinti saugy ir efektyvy Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo
nutraukimo procesa ir radioaktyviujy atlieky tvarkyma

2 lentelé. Strateginj tiksla jgyvendinanéios programos ir ataskaitiniy mety Lietuvos Respublikos biudzeto ir
savivaldybiy biudzety finansiniy rodikliy patvirtinimo jstatyme patvirtinty asignavimy panaudojimas

Asignavimy panaudojimas (tiikst. Eur.)
Panaudota
asignavimy nuo
. . asignavimy,
Asll)gl:::;;mq n,Qurodyty
t . .
RIOE LIS Programos pavadinimas Asignavimy iskaitant Panaudota astgnavimo
kodas S q . plane, iskaitant
planas patikslinimus asignavimy el
g patikslintus
ataskaitiniam v
laikotarpiui ataskaitiniam
P laikotarpiui,
dalis
(proc.)
7210 Ignalinos programos 68 622,0 68 622,0 51410,10 74,92
administravimas Lietuvoje
I$ jy ES ir kita tarptautiné finansiné parama 60 803,0 60 803,0 43 811,9 72,06

Asignavimy panaudojimo procento nuokrypis igyvendinant Ignalinos programos administravimo
Lietuvoje programa (panaudojimo dalis nuo patikslinto plano — 74,92 proc.):

1. Valstybés biudZeto 1éSos, skirtos apmokéti bendrai finansuojamy i§ ES fondy 1éSy projekty
netinkamam finansuoti i§ ES fondu léSy pirkimo ir (arba) importo PVM (programos kodas

72 010, finansavimo $altinio kodas 1.1.1.1.2.); panaudojimo dalis nuo patikslinto plano — 53,41

proc. Nepakankamo asignavimy panaudojimo priezastys:

1) Ignalinos AE regiono savivaldybéms nepavyko pasiekti planuoto vykdomy energijos
efektyvumo didinimo projekty, finansuojamy Ignalinos programos léSomis, jgyvendinimo
tempo dél uztrukusiy darby pirkimo konkursy (projektai VDH.02 (Visaginas District Heating),
VEE.04 (Visaginas Energy Efficiency);
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2)

Ignalinos AE regiono savivaldybése vyko daugiabu¢iy namy renovavimo darbai (projektai
ZEV.01 (Zarasai EnerVizija), IEV.01 (Ignalina EnerVizija), VEV.02 (Visaginas EnerVizija),
taciau iki 2018 m. pabaigos uzbaigta tik dalis pastaty, todél dalis 1€Sy nebuvo panaudota.

2. ES ir kita tarptautiné finansiné parama. 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programos
léSos (programos kodas 72 010, finansavimo Saltinio kodas 1.3.3.1.13); panaudojimo dalis nuo
patikslinto plano — 72,06 proc. Nepakankamo asignavimy panaudojimo priezastys:

1)

2)

B19/2 projekte (trumpaamziy labai mazo aktyvumo atlieky kapinynas) buvo laikinai
sustabdyti darbai po Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos (toliau — VATESI)
nustatyty pazeidimy, vyksta darbo projekto koregavimas. Pagal projekta UTS.20 (Utilities and
services) 2018 m. jdiegus energijos resursy mazinimo programos priemones buvo panaudota
maziau 1éSy negu suplanuota. Pagal PPR (Public Procurement Requirements) projekta
pasiraSyty sutarCiy prekiy kaina buvo mazesné negu suplanuota, uztruko patirtas islaidas
pagrindzian¢iy dokumenty tikrinimas, todél dar nekompensuotos 2018 m. III ketv. islaidos.
Projekte MTF (Radioaktyviyjy metalo atlieky apdorojimo jrenginio kompleksas) — dél vykusio
teisminio ginco uZzsitesé pirkimo procediira, statybos darbai nebuvo atlikti laiku, dalj darby
planuojama atlikti 2019 m. Apmokéjimas uz 2018 m. pateikta jrangg perkeltas j 2019 m. (triko
dokumenty pateiktai jrangai). TSO (Technical support organization) véluoja vykdyti projekta
(po VATESI pastaby koreguota galutiné ataskaita derinama su V] Centrine projekty valdymo
agentlira (toliau — CPVA). Projekte NSR.02 (Mazo ir vidutinio aktyvumo trumpaamziy
radioaktyviyjy atlieky pavirSinis kapinynas) tgsiama FIDIC inzinieriaus paslaugy pirkimo
procediira. Projekte B20 (Bitumuoty atlicky saugyklos modernizavimas) mokéjimai pagal
sutartj bus tik 2019 m.;

Ignalinos AE regiono savivaldybéms nepavyko pasiekti planuoto vykdomy energijos
efektyvumo didinimo projekty, finansuojamy Ignalinos programos léSomis, jgyvendinimo
tempo, dél uztrukusiy darby pirkimo konkursy (projektai VDH.02 (Visaginas District
Heating), VEE.04 (Visaginas Energy Efficiency). Ignalinos AE regiono savivaldybése vyko
daugiabu¢iy namy renovavimo darbai (projektai ZEV.01 (Zarasai EnerVizija), IEV.01
(Ignalina EnerVizija), VEV.02 (Visaginas EnerVizija), taciau iki 2018 m. pabaigos tik dalis
buvo uzbaigta, todé¢l dalis 1€Sy nebuvo panaudota.

Efekto vertinimo kriterijus: V] Ignalinos AE vykdomy projekty jgyvendinimo rodikliy
vykdymas, procentais (kodas E-02-01)

4 grafikas. V] Ignalinos AE vvkdomy projekty jgyvendinimo rodikliy vykdymas, procentais
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Antruoju strateginiu tikslu ,,UZtikrinti saugu ir efektyvy Ignalinos atominés elektrinés
eksploatavimo nutraukimo procesg ir radioaktyviyjuy atlieky tvarkyma* jgyvendinami Stojimo j ES
sutarties protokole Nr. 4 , Dél Ignalinos atominés elektrinés Lietuvoje* numatyti jsipareigojimai. Siam
strateginiam tikslui jgyvendinti vykdoma Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa.

2018 m. kovo 27 d. Energetikos ministro jsakymu Nr. 1-75 buvo patvirtintas Valstybés jmonés
Ignalinos atominés elektrinés (toliau — VI Ignalinos AE) veiklos strategijos jgyvendinimo 2018 mety
priemoniy planas, pagal kuriame nurodyty rodikliy jgyvendinima yra skaiCiuojamas efekto vertinimo
kriterijus ,,VI Ignalinos AE vykdomy projekty igyvendinimo rodikliy vykdymas, procentais®. 2018 m. $io
kriterijaus reik§mé pasiekta i$ dalies (4 grafikas), nes uzsitgsé projekto ,,1-ojo ir 2-ojo bloky reaktoriy R3
zonos iSmontavimas, jskaitant abiejy bloky reaktoriy atlieky saugyklos parengimg™ projekto apraSo ir
techninés specifikacijos rengimas, kuris bus baigtas patvirtinus R3 zonos nuklidinius vektorius, iSsprendus
neaiskumus dél statybos reikalavimy ir reikalavimy branduolinés energetikos objektams taikymo,
planuojant statyti naujus objektus Kietyjy radioaktyviyjy atlieky tvarkymo ir saugojimo komplekso
(projektas B3/4) aiksteléje.

Atliekant daugkartinés priverstinés cirkuliacijos kontiiro dezaktyvavima po atlikty bereagencio ir
lokalinio praplovimy, dezaktyvavimo ataskaita bus parengta 2019 m. I ketv.

Kadangi uzsitesé techninio projekto ,,Galerijos 174V rekonstrukcija® derinimas su Lietuvos
geologijos tarnyba ir VATESI, sutartj su rangovu Siems rekonstrukcijos darbams atlikti planuojama
pasiraSyti 2019 m. I pusmet;.

2018 m. buvo iSmontuota 18 proc. daugiau Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktoriy bloky jrangos.
Kietyjy radioaktyviyjy atlieky buvo apdorota 250 t maziau negu planuota, kadangi uzsitgsé¢ Kietyjy
radioaktyviyjy atlieky tvarkymo ir saugojimo komplekso (projektas B2/3/4) ,karstieji (naudojant
radioatyvigsias medziagas) bandymai, kuriuos planuojama uzbaigti 2019 m.. Sucementuota buvo 76 m?
maziau negu planuota skystyjy radioaktyviyjy atlieky, nes nebuvo gauta cementavimui reikalingy talpy —
statiniy. Nutraukus sutartj su rangovu, paskelbtas naujas statiniy pirkimo konkursas.

Trumpaamziy labai mazo aktyvumo radioaktyviyjy atlieky atliekyno (projektas B19-2) statyba
uztruko dél laikino darby sustabdymo dél VATESI nustatyty pazeidimy susijusiy su statyby aikstelés
grunto paruosimu, pilnai pasalinti pazeidimus planuojama iki 2019 m. birzelio.

Atliekant , karStuosius“ (naudojant radioaktyvigsias medziagas) bandymus kietyjy radioaktyviyjy
atlieky tvarkymo ir saugojimo komplekse (projektas B3/4) nustacius didesn]j radioaktyviyjy atlieky esanciy
saugykloje aktyvuma negu projektinis, atlickami papildomi darbai, susij¢ G3 atlieky srauto tvarkymo
saugos priemoniy jgyvendinimu, planuojama uzbaigti 2019 m. II ketv.

Vykdant mazo ir vidutinio aktyvumo trumpaamziy radioaktyviyjy atlieky pavirSinio atliekyno
(projektas B25) projektg uzsitesé projekto apraso patvirtinimas Europos Komisijoje, dél naujos redakcijos
Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo taikymo dél pirkimy skaidymo batinumo ir atitinkamy
butiny pagrindimy parengimo VieSyjy pirkimy tarnybai pagal pasirinktas pirkimy apimtis pateikimo,
uzsitesé pirkimo dokumenty derinimo procesas su CPVA.

2018 m. i§ 1-jo ir 2-jo bloky iSlaikymo baseiny iSkrauta 4 277 panaudoto branduolinio kuro rinklés,
patalpintos j 47 konteinerius (17 proc. daugiau negu planuota) ir iSveztos | naujg laikingja panaudoto
branduolinio kuro saugykla. IS viso 63,8 proc. panaudoto branduolinio kuro jau yra patalpinta saugyklose.
Uztruko finansavimo sprendimo priémimas i§ Europos rekonstrukcijos ir plétros banko pusés dél
panaudoto branduolinio kuro konteineriy tvarkymo komplekso jrengimo, todél véluoja pirkimo dokumenty
rengimas. Reikiamy 1éSy skyrimas i§ Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rémimo fondo Siam
objektui planuojamas 2019 m. I ketv.

Elektros energijos tiekimo V] Ignalinos AE vartotojams schemy optimizavimo projekte uztrukus
bendradarbiavimo susitarimo pasirasymui tarp V] Ignalinos AE, AB LITGRID ir ESO pasikeité statybos
techninio reglamento reikalavimai ir reikéjo atnaujinti techning specifikacija, kuri yra baigiama derinti V]
Ignalinos AE.

Lésy panaudojimo optimizavimui V] Ignalinos AE atlieckamas veikly vertinimas pagal sistemos
»Daryti arba pirkti kriterijus, tam, kad biity priimti sprendimai deél atrinkty veikly pirkimo arba atlikimo
jmonés jégomis. Patikslintas veikly sgrasas susideda i$ 36 veikly. 7 sprendimai dél veikly ,,daryti“, CPVA
pritarus, priimti be pirkimo, 3 veikloms sprendimai priimti po pirkimo (vienas — ,,pirkti*, du — ,,daryti®),
3 veikly pirkimai vyksta, 2 pagrindimai dél sprendimo be pirkimo rengiami pateikimui CPVA, 21 veikly
pirkimo dokumentai rengiami jmonés viduje arba derinami su CPVA.
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Efekto vertinimo Kkriterijus: Galiojanc¢iy Ignalinos AE VATESI i8duoty licencijy dalis, procentais
(kodas E-02-02)

5 grafikas. Galiojanciy Ignalinos AE VATESI isduoty licencijy dalis, procentais
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* — ataskaitiniai metai
Saltinis: Energetikos ministerijos, VI Ignalinos AE duomenys

2018 m. pabaigoje VI Ignalinos AE turéjo VATESI iSduotas licencijas Sioms licencijuojamoms
veikloms: Ignalinos AE pirmojo energijos bloko eksploatavimas, Ignalinos AE antrojo energijos bloko
eksploatavimas, Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo tarpinio saugojimo saugyklos
eksploatavimas, Ignalinos AE sucementuoty skystyjy radiokatyviyjy atlieky saugyklos eksploatavimas,
Ignalinos AE labai mazo aktyvumo radiokatyviyjy atlieky saugyklos (projektas B19-1) eksploatavimas,
Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro saugyklos (projektas B1) eksploatavimas, Ignalinos AE labai
mazo aktyvumo radioaktyviyjy atlieky atlickyno (projektas B19-2) statyba ir eksploatavimas, mazo ir
vidutinio aktyvumo trumpaamziy radioaktyviyjy atlieky pavirsinio atliekyno (projektas B25) statyba ir
eksploatavimas, kietyjy radioaktyviyjy atlieky iSémimo ir pradinio apdorojimo jrenginio (B2 projektas)
eksploatavimas, kietyjy radioaktyviyjy atlieky tvarkymo jrenginio ir radiokatyviyjy atlieky saugyklos
(projekto B3/4) eksploatavimas.

VATESI licencijos ir leidimai iSduodami asmenims, turintiems pakankamus technologinius,
finansinius, vadybos sistemos, zmogiskuosius, avarinés parengties, fizinés saugos, branduoliniy medziagy
saugaus laikymo ir vezimo, jy apskaitos ir kontrolés, atitinkan¢ios TATENA ir Euratomo garantijy
igyvendinimo nuostatas, pajégumus, leidzianCius tinkamai vykdyti licencijuojamos ar leidimais
regulivojamos veiklos salygas ir uztikrinti branduoling saugg. Galiojancios V] Ignalinos AE licencijos
veiklai su branduolinés energetikos objektais uztikrina tinkamg zmoniy ir aplinkos apsaugg nuo zalingo
jonizuojanciosios spinduliuotés poveikio. 2018 metais V] Ignalinos AE nejvyko nei vieno incidento,
klasifikuojamo pagal tarptauting branduoliniy jvykiy skale kaip pirmo ir aukstesnio lygio, suminé
personaliné apsvitos dozé vienam darbuotojui nevir§ijo nustatytos 18 mSv ribos, radioaktyviyjy medziagy
iSmetimai j org ir vandenj buvo zymiai mazesni uz leidziamas normas.
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VYRIAUSYBES PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

04-01. Kryptis — Inovatyvios ekonomikos ir iSmaniosios energetikos plétra

6 grafikas. Sutaupytas suminis galutinés energijos kiekis nuo 2013 m., GWh
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Sutaupyto suminio galutinés energijos kiekio nuo 2013 m. (GWh) rodiklis 2016 m. virSija plana
daugiau nei 4 kartus ir sudaro 2045 GWh. Taigi, 2021 m. numatytas sutaupymo planas — 2000 GWh pasiektas
ir virSytas jau 2016 m. Sis pasiekimas jvyko dél to, kad s¢kmingai buvo jgyvendinta daugiabuéiy pastaty
atnaujinimo programa, kuri ir lémé didziausius sutaupymus. 2018 m. Energetikos ministerijos atlikty veiksmy
visuma energijos taupymo srityje leido pasiekti ir Zenkliai virSyti numatyta pagal plang rodiklj.

Igyvendinant ES energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (Nr. 2012/27/ES) nuostatas, Lietuva
jsipareigojusi iki 2020 m. sutaupyti apie 11,674 TWh (teravatvalandziy) energijos — mazdaug tiek energijos
per metus suvartojama Lietuvos elektros sektoriuje. Energetikos ministerija (toliau — Ministerija) jgyvendina
Sias priemones, prisidedancias prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo, iSmanios energetikos
plétros ir biurokratijos mazinimo:

1. VieSyju pastaty modernizavimas. Tai svarbus Sios Vyriausybés darbas energetikos srityje.
VieSyjy pastaty energinio efektyvumo didinimo programoje nustatytas tikslas — iki 2020 m. atnaujinti apie
365 tukst. kv. metry centrinés valdzios vieSyjy pastaty. Tai leisty Siuose objektuose sutaupyti apie 60 GWh
(gigavatvalandziy) metinés pirminés energijos kiekio, tai yra kasmet sutaupyti apie 3 mln. eury.

Energetikos ministrui jsakymu patvirtintus finansavimo salygy aprasa naujai vieSyjy pastaty
modernizavimo kompleksinei priemonei (pastaty atnaujinimo proceso spartinimui parengta patrauklesné
finansavimo schema, derinant paskoly ir grazinamosios subsidijos instrumentus), 2018 m. liepos 25 d. Viesyjy
investicijy plétros agentira (toliau — VIPA) paskelbé kvietimg teikti paraiSkas finansuoti valstybei nuosavybés
teise priklausanciy vieSyjy pastaty atnaujinimo projektus. Iki 2019 m. sausio 30 d. pagal 04.3.1-VIPA-T-113
priemong gautos 7 paraisSkos (3,42 min. Eur sumai), i§ kuriy: 2 atmestos, 1 patvirtinta (Lazdyny ligoning),
4 vertinamos.

Vienas svarbiausiy kriterijy vertinant paraiskas finansuoti vieSyjy pastaty renovacija — jgyvendinus ja,
vieSieji pastatai turéty pasiekti ne maZesne nei C energinio efektyvumo klase. Be to, atnaujintuose objektuose

8 Informacijg apie 2017 m. pasiektus suminius galutinius energijos sutaupymus Ministerija, vadovaujantis Energijos
efektyvumo direktyvos 2012/27/ES reikalavimais, Europos Komisijai pateiks iki 2019 m. balandzio 30 d. Siuo metu
renkama informacija i§ atsakingy institucijy apie galutinius energijos sutaupymus.
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galutinés energijos sgnaudos turés buti bent 30 proc. mazesnés. Gave reikalingg pastato atnaujinimui
finansavimg ir pasieke bei virsij¢ numatytus projektams rodiklius, pastaty valdytojai grgZzinamosios subsidijos
dalies galés negrazinti. Tokiu biidu pastaty valdytojai skatinami uZtikrinti kokybiSka pastaty atnaujinima,
kuris duoty ilgalaikg nauda valstybei.

2. Miesty gatviy apSvietimo modernizavimas. Siekiant jgyvendinti Lietuvos energijos vartojimo
efektyvumo didinimo tikslus, Ministerijos jsteigtas Energijos efektyvumo fondas (ENEF)° 1é3as investuoja ir
1 gatviy apSvietimo modernizavima.

2018 m. Ministerijos atlikti veiksmai paspartino Sios priemonés jgyvendinimg ir palengvino
pareiSkéjams procediring nastg, siekiant finansavimo. Pakeitus atitinkamus teisés aktus, jtvirtinta
supaprastinta paraiSkos forma miesto gatviy apSvietimo modernizavimo projektams ir supaprastintas jy
vertinimas. 2018 m. atnaujintas energijos efektyvumo iSankstinis vertinimas parod¢, kad gatviy apSvietimo
projektai yra finansisSkai gyvybingi ir papildomos intervencijos néra biitinos.

Pasiekti 2018 m. numatyti stebésenos rodikliai: Jonavoje sumazintos apsvietimo eksploatavimo ir
energijos sgnaudos. Remiantis Jonavos raj. savivaldybés administracijos pateikta projekto uzbaigimo
ataskaita, buvo modernizuota 1500 wvnt. Sviestuvy, jrengta 235 vnt. naujy Sviestuvy. Visy jrengty ir
modernizuoty Sviestuvy suminé galia sudaro 118 510 kW. Remiantis skai¢iavimais, planuojami elektros
energijos sutaupymai po modernizavimo turéty sudaryti 412 420 kW per metus.

3. Neefektyviu namy iukiy katily pakeitimas | efektyvesnes technologijas, naudojancias
atsinaujinancius iSteklius Silumos gamybai. 2018 m. Ministerijos atlikti veiksmai paspartino priemonés
jgyvendinimg ir palengvino pareiSkéjams procediring nasta, siekiant finansavimo. Ministerija parengé
projekty atrankos kriterijus, skirtus namy tkiy paraisky reitingavimui pagal Ministerijos administruojama
priemong 04.3.2-LVPA-V-111 ,Katily keitimas namy tkiuose“. 2018 m. rugsé¢jo 20 d. 2014-2020 m. ES
fondy investicijy veiksmy programos stebésenos komitetas pritaré pakeistiems kriterijams. Siekiant mazinti
parei$kéjy administracine nastg, Ministerija projekty islaidy kompensavimui taikys fiksuotuosius jkainius. Be
to, 2019 m. sausio 17 d. Ministerija patvirtino paramos priemonés ,,Katily keitimas namy tikiuose* projekty
finansavimo sglygy aprasa, kuriame pateikti reikalavimai ir kriterijai Siai paramai gauti.

2019 m. geguzés ménesj planuojama skelbti kvietima gauti paramg neefektyviy biomase naudojanciy
Sildymo katily keitimui j efektyvius Sildymo jrenginius (biokuro katilus arba Silumos siurblius). Gyventojai
galés gauti iki 50 proc. naujo Sildymo jrenginio kainos dydzio kompensacija — i§ viso iki 2022 m. bus
paskirstyta net 14 mln. eury ES paramos 1éSy. Planuojama pakeisti ne maziau kaip 4200 jrenginiy.

Igyvendinus $ig priemong, Salyje tikimasi sutaupyti apie 0,22 TWh energijos — tai atitinka mazdaug
2 procentus visos per metus Lietuvoje suvartojamos elektros energijos. Sia parama pasinaudoje gyventojai ne
tik sutaupys efektyviau pasigamindami Silumos energija, bet ir prisidés prie aplinkosaugos tiksly, nes nauji
Sildymo jrenginiai daug maziau ters aplinka.

4. Energijos suvartojimo reguliavimo prietaisy Silumos vartotojams ir iSmanios apskaitos
prietaisy dujy, elektros, Silumos, karsto ir geriamojo vandens vartotojams diegimas. Sis projektas yra
jtrauktas j 2017 m. rugséjo 28 d. Strateginiy projekty portfelio komisijos patvirtintg strateginiy projekty
portfelj, jo jgyvendinimas numatomas 2024 m. I ketvirtj. Viena i$ priemoniy, prisidedanciy prie projekto
jgyvendinimo, yra 2017 m. liepos 4 d. Seimo priimtas Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo Nr. IX-884
2,6,9, 21, 25, 30 ir 37 straipsniy pakeitimo jstatymas, kuriame nustatyta iSmaniosios apskaitos sistemos
savoka, jtvirtinta nuostata, kad Ministerija tvirtina iSmaniyjy tinkly ir iSmaniyjy energijos apskaitos sistemy
plétros planus ir nustato reikalavimus Siems tinklams ir sistemoms.

NENS numatyta, kad bus diegiamos iSmaniosios ir nuotolinés apskaitos ir valdymo sistemos, skatinant
naujy paslaugy ir naujy galimybiy atsiradima, taip pat, NENS 42.5.1 punkte numatyta, jog atlikus iSmaniyjy
elektros energijos apskaitos sistemy diegimo sgnaudy ir naudos analizg, jeigu analizés rezultatai bty teigiami,
iki 2023 m. turi buti jdiegtos iSmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos visiems vartotojams.

5. Vartotoju skatinimo efektyviau vartoti energija informacinés kampanijos igyvendinimas.
Siekiant energijos vartojimo efektyvumo didinimo tiksly, $ig priemong¢ Ministerija jgyvendina Suomijos
pavyzdziu, kuris atskleidé, kad informacinémis priemonémis, t. y. vien tik didinant vartotojy sagmoninguma
bei keiciant elgsena, gali biiti pasiekti Zenkllis energijos sutaupymai. Jgyvendinant Energijos efektyvumo
didinimo jstatymo 8 straipsnio nuostatas, 2017 m. rugpjic¢io 25 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro jsakymas Nr. 1-221 , D¢l Energijos vartotojy Svietimo ir konsultavimo susitarimy
sudarymo tvarkos apraso patvirtinimo*, kuriuo buvo detalizuoti energetikos jmoniy jpareigojimai sudaryti
susitarimus su Ministerija dél vartotojy Svietimo ir konsultavimo apie energija taupancias priemones ir

° Ministerija Energijos efektyvumo fondo (ENEF) steigimui skyré 79,6 min. eury i§ 2014-2020 m. ES struktiriniy fondy.
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sprendimus, kurie keiia vartotojy elgseng ir jprocius didinant energijos efektyvumg. Per 2018 m. jau
64 energetikos jmonés jsipareigojo $viesti ir konsultuoti energijos vartotojus.

6. Silumos aukcionai persikelia j atvira ir skaidria elektronine ,,Baltpool* birZos sistema. 2018
m. kovo 29 d. Seimas priémé Ministerijos parengtus Silumos tikio ir Energijos iStekliy rinkos jstatymy
pakeitimus, kurie uZztikrins skaidresnes Silumos gamybos bei supirkimo procediras. Naujieji jstatymy
pakeitimai prisidés didinant konkurencijg Silumos gamybos srityje bei vystant energijos taupymo paslaugy
rinka.

Seime priimti jstatymy pakeitimai numato pokycius esamoje Silumos supirkimo i$ nepriklausomy
Silumos gamintojy sistemoje. Nuo Siol Silumos supirkimo procediiros bus perkeltos j elektronine Silumos
aukciony sistema, kurig administruos nepriklausomas energijos istekliy birzos operatorius ,,Baltpool“. Naujoji
sistema ne tik leis sumazinti j Silumos kaing jtraukiamas Silumos aukciony administravimo sgnaudas, bet ir
uztikrins Sios veiklos skaidruma bei teisingg ir aiskig Silumos gamybos kaing.

7. 2018 m. pradéta jgyvendinti energetikos prieZiiiros sektoriaus pertvarka. Siuo metu tesiamas
viesojo sektoriaus efektyvumo didinimo procesas. Vyriausybés programoje yra numatyta optimizuoti vie$ojo
sektoriaus jstaigy veikla ir tobulinti valstybine prieziiirg vykdanciy institucijy sistemg. 2018 m. lapkricio
14 d. Vyriausybé pritaré Ministerijos sifilymui sujungti Valstybing kainy ir energetikos kontrolés komisija
(toliau — VKEKK) ir Valstybing energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau — VEI). Tokiu
biidu bus didinamas veiklos efektyvumas ir optimizuojamas energetikos sektoriaus reguliavimas. Siy
institucijy funkcijas perims Valstybiné energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) — nepriklausomas
pradés nuo 2019 mety liepos pradzios.

Abiejy institucijy sujungimas grindziamas tuo, kad jos vykdo glaudziai susijusias funkcijas — VKEKK
uzsiima ekonominiu energetikos rinkos reguliavimu, tuo tarpu VEI specializuojasi techninio energetikos
sektoriaus reguliavimo srityje. Abi institucijos atlicka ty paciy reguliuojamos rinkos dalyviy priezitira,
i8duoda energetikos veiklos leidimus bei licencijas, vykdo energetikos imoniy patikrinimus, atlieka techninj
bei ekonominj energetikos jmoniy investicijy vertinimg ir nagrinéja vartotojy skundus bei ginc¢us. Reforma
leis optimizuoti VKEKK ir VEI veikla, atsisakant besidubliuojan¢iy funkcijy.

Isteigus nurodyta daugiasektorinj reguliuotoja VERT, bus sukuriama reguliavimo instituciné sgranga,
kuri padés uztikrinti konkurencingesng, skaidresne ir vartotojy lukescius atitinkancig rinkg bei visuose
paslaugy sektoriuose vienodai veiksmingai ginamas vartotojy teises. Taip pat bus uZztikrinta labiau
prognozuojama, skaidresné ir stabilesné verslo aplinka, kurioje bus geriau numanomas, stabilus reguliavimo
sprendimy pobidis ir poveikis. Atitinkamai planuojamas administracinés nastos mazéjimas ir efektyvesnis
vieno langelio principo taikymas.

8. Isteigta VSl Lietuvos energetikos agentiira — pirmasis Lietuvoje energetikos analizés ir
kompetencijy centras. 2018 m. liepos mén. Seimas pritaré Ministerijos sitilymui steigti Lietuvos energetikos
agentiira (toliau — LEA). Naujasis energetikos srities kompetencijy ir duomeny centras veikla turi pradéti nuo
2019 m. LEA perémé dviejy likviduojamy valstybés jmoniy — Energetikos agenttiros ir Lietuvos naftos
produkty agentiiros — vykdytas funkcijas, taip pat kitas naujas funkcijas, svarbias efektyvaus energetikos
sektoriaus funkcionavimui.
atnaujintos NENS jgyvendinima, administruos energijos vartojimo auditus atliekanciy specialisty bei
atsinaujinanciy iStekliy energijos gamybos jrenginius montuojanciy specialisty rengimo atestavima. Naujoji
institucija taip pat teiks pasitilymus, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plétra energetikos
bei tvarios aplinkos sektoriuose. LEA bus pavesta koordinuoti véjo energetikos plétra Baltijos jiiroje bei
organizuoti su ja susijusias procedras — tyrimus bei aukcionus.

Apjungus dvi valstybés jmones, bus uztikrinta efektyvesné ir kokybiskesné veikla. Sitilomais pokyciais
bus jgyvendintos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacijos (EBPO) rekomendacijos dél
efektyvesnio ir skaidresnio valstybés jmoniy veikimo bei didesnés atskaitomybés.

9. Buitiniams vartotojams nuo 2019 m. pradZzios atsisakoma pertekliniy paZymy prijungiant
naujus jrenginius prie elektros tinkly — maZinama biurokratiné nasta. 2019 m. sausio 1 d. jsigaliojo
energetikos ministro pasirasyti jsakymai, kuriais supaprastinamos saglygos vartotojams, prijungiantiems savo
elektros ir gamtiniy dujy jrenginius prie tinkly. Atsisakius pertekliniy pazymy bei procediiry, vartotojai taupys
laikg ir pinigus, prijungdami jrenginius prie tinkly. Atsisakyta dalies VEI patikrinimy ir pazymy'?, prie tinkly
prijungiant naujy vartotojy zemos jtampos (iki 1000 volty (V)) elektros ir Zemo slégio (iki 5 bary) gamtiniy
dujy jrenginius.

19 per kalendorinius metus VEI atlikty patikrinimy ir iSduoty pazymy skai¢ius sieké iki 45 tiikst. vienety.
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Pagal naujaja tvarka, uz tinkama ir saugy tokiy jrenginiy jrengimg bei prijungima prie elektros ir dujy
skirstomyjy tinkly bus atsakingi $ios veiklos atestatg turintys juridiniai ir fiziniai asmenys (rangovai). Jie
privalés uztikrinti, kad vartotojo jrenginiai atitikty projekta bei techninés saugos reikalavimus ir i§duoti tai
patvirtinancius dokumentus.

Taip pat pagreitintos ir supaprastintos prijungimo prie elektros ir gamtiniy dujy tinkly procediiros
didiesiems elektros ir dujy vartotojams. Nuo S§iol tokie vartotojai galés savo 1éSomis jrengti elektros ir
gamtiniy dujy operatoriy tinklus, susijusius su vartotojy jrenginiy prijungimu (,, Fast track” proceduiros).
Tikimasi, kad ,,Fast Track® procediira pasinaudos apie 15-30 didziyjy elektros vartotojy bei apie 10-20
stambiyjy dujy vartotojy per metus. Manoma, kad tai bus nekilnojamojo turto vystytojai, prekybos centrai bei
kiti vartotojai. Lanksti ,,Fast Track procediira suteiks vartotojams daugiau galimybiy valdyti prijungimo
procesa prie tinkly bei ji sutrumpinti, o tai padés sukurti investuotojams patrauklesne verslo aplinka.

Ministerija ir toliau sieks palengvinti vartotojy jrenginiy prijungimga prie operatoriy tinkly procediiras
ir reikalavimus bei gerinti rangovy techning kompetencijag. Nuo 2020 m. numatoma patvirtinti vieningg
energetikos darbuotojy sertifikavimo schema ir nustatyti vienodus jy atestavimo tvarkos reikalavimus.

Sie ir kiti veiksmai leido pasiekti jvertinima tarptautiniu lygiu — 2018 m. spalio 31 d. Pasaulio bankas
paskelbé valstybiy verslo salygy reitingg ,,Doing Business 2019, kuriame Lietuva pakilo per dvi pozicijas —
1§ 16 1 14 vieta. Kaip ir anksc¢iau, tam Zenklig jtaka padaré prisijungimo prie elektros tinkly rodiklio ,,Getting
Electricity* pageréjimas. Pagal §j rodiklj Lietuva pakilo per 7 pozicijas — i§ 33 j 26 vieta ir aplenké Estija,
Latvija bei Lenkija. Sis reitingas sudaromas, jvertinant keturis parametrus — procediiry skai¢iy, prijungimo
laikg, darby kaing ir tinklo patikimumg. Didziausig jtaka Pasaulio banko eksperty vertinimui turéjo
supaprastintas naujy verslo vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly procesas, kuris
Lietuvoje sutrumpéjo nuo penkiy iki keturiy procediiry.

7 grafikas. Gaminanciy vartotojy dalis, palyginti su visy vartotojy skaic¢iumi, proc.
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Rodiklio nepakankamam pasiekimui jtakos turéjo finansiniy paramos priemoniy jtvirtinimo
procediiros bei ribotas skatinimo priemoniy biudzetas. 2018 m. gruodzio 31 d. buvo apie 1150 vnt. gaminan¢iy
vartotojy. Rodiklio reikSmé, lyginant su 2017 m. iSaugo 5 kartus, kas rodo gaminanéiy vartotojy
intensyvéjancia plétra.

Gaminancéiy vartotojy plétra prisideda prie aktyviy vartotojy skatinimo, AEI dalies augimo, didina
vieting generacijg, prisideda prie energetinio saugumo.

2018 m. padéti pamatai daugiabuciy gyventojams jsirengti elektrines ir tapti gaminandiais
vartotojais. MaZosios energetikos, orientuotos j elektros energija gaminancius vartotojus, plétra — vienas i$
Ministerijos prioritetiniy darby. 2018 m. lapkri¢io 28 d. Vyriausybé pritaré Ministerijos parengtiems
Atsinaujinanciy iStekliy energetikos ir Elektros energetikos jstatymy pakeitimams, kurie bus svarstomi Seimo
2019 m. pavasario sesijoje (pakeitimy jsigaliojimo terminas — 2019 m. spalio 1 d.) ir kuriais sudaromos
palankios galimybés daugiabuéiy gyventojams tapti elektros energijg gaminanciais vartotojais. Tikimasi, kad
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tai papildomai paskatins mazosios zalios ir §varios energetikos plétrg ir gaminanciy vartotojy skaiciaus
didéjimg tarp miesto gyventojy.

2019 m. geguzés ménesj planuojama skelbti kvietimg paramai gauti nedideliy, iki 10 kilovaty (kW)
galios saulés elektriniy jsirengimui. Sig parama galés gauti elektra savo poreikiams i3 saulés §viesos gaminti
planuojantys individualiy namy savininkai — i$ viso iki 2022 m. planuojama skirti daugiau kaip 16 mln. eury
ES paramos 1&sy.

Vienas i$ esminiy Ministerijos pasitilymy — sudaryti salygas elektros energija i$ atsinaujinanciy iStekliy
gaminantiems vartotojams gaminti ir vartoti ja geografiSkai skirtingose vietose. Tai reiskia, kad tokie
vartotojai galéty pasistatyti elektring vienoje vietoje, o joje pagamintg energijg vartoti kitoje vietoje. Iki Siol
daugiabuciy gyventojai tokias elektrines galéjo jsirengti tik ant daugiabucio namo stogo, taciau dél riboto
ploto ir kity techniniy apribojimy tokios elektrinés nepagamindavo pakankamai elektros energijos, kad galéty
reikSmingai sumazinti gyventojy saskaitas uz elektra.

Vyriausyb¢ pritaré, kad gyventojy, kurie nori tapti gaminanciais vartotojais, elektrinés gali buiti
plétojamos bei jrengiamos treCiyjy asmeny. Tai reiskia, kad individualaus ar daugiabuc¢io namo gyventojai
galéty jsigyti savo elektros energijos vartojimo poreikius tenkinancig elektrinés jrengtaja galig i8
atsinaujinancios energetikos projektus plétojanciy asmeny. Tokioje elektrinéje pagaminama elektros energija
bty patiekiama j tinkla, o kiekvienas gyventojas galéty iS tinklo susigrazinti sutartg kiekj elektros energijos,
sumokédamas tik tam tikra nustatyta pasinaudojimo elektros tinklais mokestj. Tokia sistema leis elektros
energija gaminanciais vartotojais tapti ne visam daugiabuciui, o individualiems buty gyventojams
nepriklausomai nuo kity daugiabuc¢io namo gyventojy sprendimo.

Ministerijos parengti teisés aktai numato, kad gaminantiems vartotojams biity leidziama jsirengti
atsinaujinancius iSteklius naudojancias elektrines, kuriy jrengtoji galia nevirSyty vartotojo objektui suteiktos
leistinosios naudoti galios ir nebaty didesné kaip 500 kilovaty (kW). Siuo metu fiziniai asmenys gali jsirengti
ne didesnés kaip 10 kW galios elektrines, o juridiniai — 100 kW. Svarbu pazymeéti, kad padidinant gaminanciy
vartotojy bendrg jrengtaja galia, uztikrinama politiné kryptis investuotojams.

Siekiant supaprastinti mazos galios (iki 30 kW) elektriniy jrengimo procediras, sitiloma atsisakyti
dalies leidimy bei diferencijuoti elektriniy prijungimo prie elektros tinkly mokestj. Sie pakeitimai sudarys
galimybés elektrines jsirengusiems gyventojams greiiau ir pigiau tapti elektros energija gaminandiais
vartotojais.

8 grafikas. Energijos gamybos is atsinaujinanciy istekliy ir vietinés energijos gamybos pajégumy padidéjimas, MW
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Atsizvelgiant j tai, kad AEI srityje 2018 m. nebuvo esminiy pokyc¢iy, tikétina, kad faktinis 2018 m.
rodiklis bus artimas siektinai rodiklio reikSmei.

! Statistika dél AEI dalies galutiniame energijos balanse uz praéjusius metus Ministerijai pateikiama einamyjy mety
antrojoje puséje, todél 2018 m. AEI dalis bus zinoma tik jpuséjus 2019 m.
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Efektyvus AEI naudojimas ir plétra yra vienas i§ esminiy darnios nacionalinés energetikos strategijos
tiksly, kuriy jgyvendinimas mazina priklausomumg nuo iSkastinio kuro importo, didina energijos tiekimo
patikimuma ir maZina $iltnamio efekta sukelian¢iy dujy emisija j atmosfera. Siy istekliy naudojimas maZina
energijos gamybos sgnaudas, gerina gyvenamosios aplinkos kokybe, sukuria darbo vietas, taip pat didina
uzimtuma regionuose ir mazina socialing atskirtj.

Ministerija aktyviai prisideda prie vidaus energijos gamybos didinimo, panaudojant vietinius ir
atsinaujinancius energijos iSteklius:

1. 2018 m. duotas startas atsinaujinancios energetikos plétrai — Zaliosios energetikos aukcionai
bus pradéti rengti jau 2019 m. rugséjo ménesi. 2018 m. gruodzio 20 d. Seimas pritaré Atsinaujinanciy
iStekliy energetikos jstatymo ir Elektros energetikos jstatymo pakeitimams, kuriais jtvirtinamas naujas
paramos modelis atsinaujinancius energijos iSteklius (toliau — AEI) naudosianciy elektriniy skatinimui.
Pagal naujajg tvarka, parama AEI elektrinéms ir toliau bus skirstoma aukciony budu, nes toks metodas leis
uztikrinti pacig Zemiausig kaing.

Modelis bus finansuojamas VieSuosius interesus atitinkanciy paslaugy (toliau — VIAP) 1éSomis ir
vartotojams papildomai nekainuos, kadangi nuo 2021 m. daliai AEI gamintojy, gaunanc¢iy parama pagal
dabarting paramos schemg, baigsis skatinamasis laikotarpis ir parama toliau nebebus mokama. Be to,
planuojamas nuoseklus paramos atsinaujinanciai energetikai i§ VIAP maz¢jimas dél pinganciy technologijy
ir maksimalaus AEI orientavimo veikti rinkos saglygomis.

Parama bus skirstoma technologiskai neutraliy aukciony budu — tai reiskia, kad juose dalyvauti galés
Jvairias atsinaujinancios energetikos technologijas elektros energijos gamybai naudojancios elektrinés, kurios
varzysis tarpusavyje dél rinkos kainos priedo. Technologiskai neutraliis aukcionai leis atrinkti tik ekonomiskai
naudingiausius projektus.

AEI plétra leis 30 proc. sumazinti elektros energijos importg, bus mazesné oro tarsa (34,7 tony maziau
iSmetamy Siltnamio efekta sukelianciy dujy, kuri lygi 19 tukst. automobiliy metinei tarsai), 2025 m. i§
atsinaujinanciy istekliy bus pagaminta bent du kartus daugiau elektros energijos nei dabar — nuo 2,4 TWh iki
5 TWh (tiek energijos uztekty beveik 1,4 mln. namy tkiy elektros poreikiams patenkinti) bei bus sukurta
maziausiai 320 naujy darbo viety.

2. 2018 m. vasario mén. pradéti parengiamieji darbai dél iSsamiuy véjo energetikos plétros Baltijos
juroje galimybiy tyrimy, kurie bus organizuojami Lietuvos Respublikos isskirtinés ekonominés zonos
Baltijos juroje (toliau — Teritorija). Aplinkos apsaugos agentiira pateiké Ministerijai valstybinio aplinkos
monitoringo bei atitinkamy tyrimy duomenis, kurie padés jvertinti AEI naudojanciy elektriniy plétra ir
eksploatacijg Teritorijoje bei nustatyti Siy elektriniy jrengtasias galias.

2018 m. paskelbtas vieSasis pirkimas dél prioritetiniy teritorijy identifikavimo jiiroje, nustatytas
laimétojas ir pasiraSyta paslaugy teikimo sutartis.

2018 m. Ministerijos atlikti veiksmai paspartino véjo energetikos plétros galimybiy Baltijos juroje
tyrimus, kuriy rezultatai leis jvertinti galimybes ir prisidéti prie bendros AEI plétros Lietuvoje iki 2030 m.
Pagal NENS, Lietuva AEI dalj bendrame galutiniame Salies energijos suvartojime iki 2030 m. yra
Isipareigojusi padidinti iki 45 proc. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, AEI dalis
bendrame $alies energijos balanse 2017 metais sieké 25,83 proc.

3. Kruonio hidroakumuliacinés elektrinés (toliau - KHAE) penktojo sinchroninio agregato
projektas, siekiant uztikrinti rezervavimo ir balansavimo paslaugy teikima. Viena i§ KHAE 5 agregato
panaudojimo galimybiy galéty biti galios rezervy paslaugos teikimas po Baltijos Saliy sinchronizacijos su
KET.

,Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau — Bendroveé) 2018 m. atliko KHAE 5-ojo hidroagregato
jrengimo (toliau — Projektas) galimybiy studijg jvertinant Projekto komercinj pagrindimg atsizvelgiant |
esamas rinkos salygas. Galimybiy studijos rezultatai parodé, kad Projektas komerciskai néra atsiperkantis né
vieno modeliuoto scenarijaus atveju, nebent jam bty skiriamas finansavimas. Baziniu scenarijumi, reikalinga
83 proc. parama investicijai.

Bendrové yra uzsitikrinusi CEF finansavimg ir atlicka dvi papildomas studijas, susijusias su KHAE 5
bloko jgyvendinimo galimybémis:

1) dél KHAE 5-0 agregato plétros techniniy salygy — studijos rezultatai planuojami 2019 m. rugs¢jo
mén. viduryje;

2) dél socio-ekonominio jvertinimo — studijos rezultatai planuojami 2019 m. spalio mén. Paraleliai
Ministerijos praSymu LITGRID AB kartu su Kauno technologijos universitetu atlieka Lietuvos elektros
energetikos sistemos adekvatumo vertinimg tikimybiniu metodu 2019-2030 m. Galuting vertinimo ataskaitg
planuojama uzbaigti iki 2019 m. rugséjo 19 d.
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Ministerija koordinuoja saugu ir efektyvy Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimg ir
radioaktyviyjy atlieky tvarkyma.

Per 2018 m. Lietuva sulauké Europos Parlamento paramos dél Ignalinos AE uzdarymui reikalingo
780 mln. eury finansavimo po 2021 m. Galutinj sprendimg dél Ignalinos programos reglamento biisimai
daugiametei finansinei programai priims ES Taryba 2019 m.

Ignalinos AE uzdarymo darbai vyksta sklandziai, baigiama jrengti radioaktyviyjy atlieky tvarkymo
infrastrukttira — jau baigti jrengti ir veikia SeSi objektai i§ devyniy. | laikingja saugykla perkelta beveik pusé
(88 18 190) konteineriy su panaudotu branduoliniu kuru (2018 metais planas virSytas perkeliant 47 vietoje
suplanuoty 40 konteineriy). Iki 2018 m. pabaigos buvo iSmontuota vir§ 30 proc. jrangos. Pradéta rengtis
svarbiausiems bei technologiskai sudétingiausiems darbams — dviejy buvusiy galingiausiy pasaulyje reaktoriy
iSmontavimui.

Taip pat Ministerija vykdo Siuos veiksmus:

1) Priemoniy, maZinan¢iy Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proceso iSlaidas,
igyvendinimas siekiant efektyviau panaudoti 2014-2020 m. ES numatyta paramg. 2018 m. Ministerija
vykdydama V] Ignalinos AE savininko teises ir pareigas suderino ir patvirtino V] Ignalinos AE veiklos
strategija ir V] Ignalinos AE veiklos strategijos jgyvendinimo 2018 mety priemoniy plang, kuriuose nustaté
Sias priemones, mazinancias Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo proceso islaidas:

1. Jgyvendinti jimonés organizacinés struktuiros keitimus. Ignalinos AE nuo 2018 m. sausio 1

d. jsigaliojo jmonés organizacinés struktiiros pakeitimas, kurio tikslas — transporto ir tkinés
veiklos valdymo centralizavimas, komercinés veiklos perdavimas j Materialiniy vertybiy
valdymo skyriy bei galutinis iSmontavimo veiklos, remonto ir techninés priezitiros darby
centralizavimas. Jgyvendinant pakeitimg, darbuotojy poreikis sumazéjo 38 darbuotojais, 1§ jy
atleista 23 darbuotojai, 15 darbuotojy perkvalifikuoti ir perkelti j kitas neuzimtas pareigas
jmonéje.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. jsigaliojo jmonés organizacinés struktiiros pakeitimas, kurio tikslas

— po eksploataciniy ir radioaktyviy atlieky tvarkymo funkcijy optimizavimas, betarpiskai su

tuo susijusiy kity padaliniy pertvarkymas bei V] Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo agentiiros

(toliau — RATA) prijungimas prie IAE struktiros. Ignalinos AE perémé visa RATA

patikéjimo teise valdoma turta, reikalingg perimtoms funkcijoms vykdyti, taip pat teises ir

pareigas. 10 buvusiy RATA darbuotojy po RATA reorganizavimo tgsia darbo santykius

Ignalinos AE. Igyvendinant pakeitimg planuojama, kad iki 2019 m. pabaigos personalo

optimizavimas palies 55 darbuotojus, i§ jy bus atleidziami 48 darbuotojai, 7 darbuotojai

perkvalifikuojami ir perkeliami j kitas neuzimtas pareigas jmongje.

2. Mazinti veiklos sanaudas:

2.1. Vykdant atskiry Ignalinos AE veikly pirkimo procedaras ,,daryti arba pirkti*
sprendimui priimti. Ministerija kartu su VieS$gja jstaiga Centrine projekty valdymo
agentiira (toliau — V§] CPVA) bei Ignalinos AE pasirasé projekto ADA.18 finansavimo
sutartj, kurioje Ignalinos AE jsipareigojo testi imonés veiklos vertinimo darbus pagal
»~daryti arba pirkti“ analize. Atlikta visy jmonés veikly, kurias ,,Daryti arba pirkti*
poziiiriu bus racionalu nagrinéti, analizé. Tam tikros veiklos atrinktos tolesnei analizei ir
sprendimo ,,Daryti arba pirkti“ priémimui, kitoms nustatyti rizikos lygiai ir pirkimo
biudzetai.

2.2. Taupant energetinius resursus. I[moné 2018 m. sausio — gruodzio mén. sunaudojo 17,7
proc. maziau energijos lyginant su 2016 m. to paties laikotarpio planu. Elektros ir
Silumos energijos sunaudojimui mazinti Ignalinos AE 2018 m. skystyjy radioaktyviy
atlieky tvarkymo komplekse pakeité pasenusius ventiliatorius naujais, dviejuose
energetiniuose blokuose atliko ventiliacijos sistemy optimizavimo darbus, nutrauké trijy
dyzeliniy generatoriy eksploatavima, kompresoringje nutrauké technologinés jrangos
eksploatavima.

2) Derybos dél Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavimo ES 1éSomis po 2020 m.,
uztikrinant adekvaty Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavima ir radioaktyviyjy atlieky
tvarkyma.

2019 m. sausio 17 d. plenariniame posédyje Europos Parlamentas (toliau — EP) pritaré EP
prane$éjos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavimo klausimais Rebeccos Harms
praneSimui dél Ignalinos programos reglamento projekto, kuriuo kitoje ES daugiametéje finansinéje
programoje Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui siiiloma skirti tiek, kiek ir praso Lietuva — 780
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mln. eury. EP taip pat pritaré praneséjos sitilymui ir toliau iSlaikyti dabartinj ES finansavimo lygj, kai ES
finansuoja 86 proc. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projekty vertés, o likusig dalj — Lietuva. EP taip
pat pritaré praneséjos nuomonei, jog ES turéty prisidéti prie ilgalaikio Ignalinos AE panaudoto branduolinio
kuro ir radioaktyviyjy atlieky saugojimo giluminiame atliekyne klausimo sprendimo, ir pasitilymui pradéti
konsultacijos dél galutinio panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviyjy atlieky sutvarkymo finansavimo i$
Ignalinos programos biisimose ES daugiametése finansinése programose.

Nuosekli EP parama Lietuvos planuojamam Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo biudzetui
rodo, kad intensyvis derybiniai veiksmai duoda rezultaty'?. Kartu reikmingas ir pasiektas progresas ieskant
bendro sutarimo su Europos Komisija: dél finansiniy poreikiy apimties i§ esmés sutariama, taciau liecka
suderinti ES jsipareigojimy iSdéstymga laike.

Galutinj sprendima dél Ignalinos programos reglamento biisimai daugiametei finansinei
programai priims ES Taryba, o EP nuomon¢ yra patariamoji, tad Lietuva ir toliau t¢s aktyvias derybas, kad
2021-2027 m. bity uztikrintas reikiamas finansavimas suplanuotiems Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo darbams nepertraukiamai testi ir nustatytos palankios Sio finansavimo teikimo salygos.

12 Svarbu paminéti, kad 2018 m. vyko intensyvus pasiruo$imas ir derybos dél Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo
finansavimo ES 1éSomis po 2020 m.:

1) Vyko auks$to lygio susitikimai su ES S$aliy nariy pareiglinais, kuriy metu buvo pristatoma Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo pazanga bei argumentuotas finansavimo poreikis darbams nepertraukiamai tgsti po 2020 m.,
siekiant palaikymo Lietuvai derantis dél finansavimo btisimoje ES daugiametéje finansinéje programoje;

2) Vyko auksto lygio oficialus susirasingjimas su EK pareiginais dél ES paramos Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimui kitoje daugiametéje finansinéje programoje;

3) Vyko uzsienio ambasady diplomaty vizitai j Ignalinos AE, kuriy metu jie buvo supazindinti su eksploatavimo
nutraukimo projekty eiga ir finansavimo poreikiu darbams testi po 2020 m., siekiant Saliy palaikymo Lietuvai derantis
dél finansavimo busimoje ES daugiametéje finansinéje programoje;

4) Rengta ir platinta informaciné—derybiné dalomoji medziaga, pristatanti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo
pazanga, Lietuvos pozicijg ir derybinius argumentus dél reikalingo ES finansavimo po 2020 m. uztikrinimo bei galimas
rizikas esant nepakankamam finansavimui;

5) Lietuvos Respublikos Vyriausybés pasitarime pritarta ne mazesnio kaip esamo vidutinio Lietuvos nacionalinio
finansavimo Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektams lygio (14 proc.) i$laikymui, sickiant sustiprinti Lietuvos
derybines pozicijas pademonstruojant gera valig ir geranoriska politinj jsipareigojima tam, kad bty uztikrinta adekvati
ES parama biisimosiose daugiametése finansinése programose;

6) Vyko EP Biudzeto kontrolés komiteto delegacijos vizitas Ignalinos AE. Vizito tikslas — jvertinti Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo progresa bei ES finansinés paramos panaudojimo efektyvumg. Delegacijai pristatyta
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo pazanga, kurig pasiekti leido stabilus ES ir nacionalinis finansavimas bei
glaudus bendradarbiavimas, aptarti svarbiausi ateities darbai, akcentuojant, kad jiems vykdyti butina nenutrikstama
tolesné ES parama,;

7) Suorganizuotas EP narés ir pagrindinés pranes¢jos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo biisimoje ES
daugiametéje finansinéje programoje klausimu, Zaliyjy/ELA grupés narés Rebeccos Harms vizitas Ignalinos AE, kuriame
taip pat dalyvavo Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato Branduolinés energijos, saugos ir ITER
departamento direktorius Massimo Garribba, kiti EK ir Lietuvos institucijy pareigiinai;

8) Intensyviai bendradarbiauta su R. Harms ir jos komanda praneSimo dél Ignalinos programos reglamento rengimo
metu;

9) Mety eigoje rengtos Lietuvos pozicijos Tarybos branduoliniy klausimy darbo grupés posédziams dél Ignalinos
programos reglamento projekto, teiktos pastabos ir komentarai atnaujintoms Ignalinos programos reglamento projekto
versijoms;

10) Vyko techniniai—ekspertiniai susitikimai su EK atstovais, ES Tarybai pirmininkaujancios Salies atstovais, siekiant
sutarimo dél Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo finansavimo poreikio ir jo iSdéstymo laike bei Lietuvai palankiy
Ignalinos programos reglamento nuostaty formulavimo.
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9 grafikas. Ignalinos programos lésomis finansuojamo V] Ignalinos atominés elektrinés darbo uzmokescio fondo
sumazinimas, palyginti su Galutinio Ignalinos atominés elektrinés eksploatavimo nutraukimo plano darbo uzmokescio
fondu, proc.
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Atsizvelgiant | tai, kad galiojantis Galutinis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planas
nenumato Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklos / procesy optimizavimo priemoniy, nukreipty ]
neefektyviy procesy, veiklos etapy eliminavima, nuo 2016 m. Ignalinos AE pavesta mazinti veiklos islaidas.
Siam tikslui pasiekti Ignalinos AE kasmet vertinami jmonés valdymo, tai yra pagrindiniai ir palaikomieji
procesai, bei vykdomi organizaciniai pakeitimai. Pavyzdziui, nuo 2016 m. jmonéje buvo pertvarkyti
iSmontavimo procesai, centralizuotos jmonéje vykdomos remonto funkcijos. Siy procesy optimizavimo metu
buvo atsisakyta dalies pareigybiy (3 lentelé).

3 lentelé. Ignalinos AE pareigybiy skai¢iaus maz¢jimas nuo 2016 m.

Pareigybiy skaicius
Imonés veikla / procesas Iki organizacinés Po organizacinés Skirtumas
struktiiros pakeitimo struktiiros pakeitimo
ISmontavimas 333 282 51
Remontas 500 400 100

10 grafikas. Ignalinos atominés elektrinés energijos istekliy (elektros ir Silumos) kiekio sunaudojimas, palyginti su 2016
m., proc.

120
100
100 100 8 92.4 89
97.7 85
30 82.3 82
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
=@==Planas ==@=Faktas
Metai 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021
Planas 100 96,8 92,4 89 85 82
Faktas 100 97,7 82,3

*n — ataskaitiniai metai
Saltinis: Energetikos ministerijos duomenys

20



2018 metais energijos iStekliy sunaudojimo rodiklio reikSmei jtakos turéjo vykdomos energijos
taupymo priemonés ir tai, kad dar nepradéta kietyjy radioaktyviy atlieky tvarkymo ir saugojimo komplekso
(projektas B234) pramoniné eksploatacija, t. y. kompleksas dirba dar nepilnu pajégumu, todél elektros ir
Silumos sunaudojimas jame mazesnis nei planuota.

04-02. Kryptis — Verslo salygu ir investicinés aplinkos gerinimas, vartotoju teisiu apsaugos
stiprinimas

11 grafikas. Pozicija pagal ,, Doing Business * prisijungimo prie elektros tinkly rodiklj
60

50

40

30

20 20

10

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Planas Faktas

Metai 2016 2017 2018* 2019 2020 2021
Planas 55 40 35 25 20 20
Faktas 55 33 26

* — ataskaitiniai metai
Saltinis: Pasaulio banko (angl. The World Bank) duomenys

2018 m. spalio 31 d. Pasaulio bankas paskelbé valstybiy verslo salygy reitinga ,,Doing Business
2019%, kuriame Lietuva pakilo per dvi pozicijas —i$ 16 j 14 vieta. Kaip ir anksCiau, tam Zenklig jtaka padaré
prisijungimo prie elektros tinkly rodiklio ,,Getting Electricity* pageréjimas. Pagal §j rodiklj Lietuva pakilo
per 7 pozicijas — i3 33 j 26 vieta ir aplenké Estija, Latvija bei Lenkija. Sis reitingas sudaromas, jvertinant
keturis parametrus — procediiry skaiciy, prijungimo laika, darby kaing ir tinklo patikimuma.

Ministerijos veikla prisidéjo prie Lietuvos pazangos Pasaulio banko reitinge. Vienas i§ svarbiausiy
Ministerijos prioritety — sukurti sklandzig ir lanksc€ia vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
tinkly sistemg. Tiek verslui, tiek buitiniams vartotojams ir toliau kuriamos tokios salygos, kurios padés
taupyti jy laika ir pinigus.

DidZiausig jtaka Pasaulio banko eksperty vertinimui turéjo supaprastintas naujy verslo vartotojy
elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly procesas, kuris sutrumpéjo nuo penkiy iki keturiy
procediiry. Siandien verslo vartotojui elektros jrenginiy prijungimo momentu nebitina sudaryti elektros
energijos pirkimo—pardavimo sutarties su nepriklausomu tiekéju. Tuo laikotarpiu jam yra uztikrinamas
garantinis elektros energijos tiekimas, o sutartj su nepriklausomu tiekéju vartotojas gali sudaryti véliau.

2017 m. pabaigoje energetikos ministras patvirtino naujus elektros energijos vartotojy ir gamintojy
prijungimo prie elektros tinkly tvarkos pakeitimus. Nuo penkiy iki trijy darbo dieny sutrumpintas
prijungimo salygy iSdavimo terminas tiems vartotojams, kuriy elektros jrenginiy leistinoji naudoti galia
nevirsija 250 kW. Taip pat nustatyta, kad tais atvejais, kai elektros jrenginiy jrengimo ar rekonstravimo
darby projekta bei samata rengs skirstomyjy tinkly operatorius, prijungimas prie elektros tinkly nuo 85
kalendoriniy dieny sutrumpés iki 60 kalendoriniy dieny.

Ministerija dar Siemet planuoja atsisakyti didziosios dalies Valstybinés energetikos inspekcijos
(VE]) patikrinimy ir pazymy i§davimo, prijungiant naujy vartotojy jrenginius prie tinkly. Pagal nauja
tvarka nuo 2019 m. sausio 1 d. atestuotos jmonés ir asmenys, turintys jrenginiy jrengimo veiklos atestats,
jrengdamos elektros energetikos jrenginius, privalés uztikrinti jy techning sauga.

Visi auksciau iSvardinti pokyciai Siemet | reitingg jtraukti nebuvo, bet tikimasi, kad kitagmet jie
prisidés prie dar geresniy Lietuvos pozicijy ,,Getting Electricity reitinge. Nuosekliai vykdomi pokyc¢iai
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elektros energetikos sektoriuje padés Lietuvai pakilti kity mety Pasaulio banko ,,Doing Business 2020
reitinge.

12 grafike matyti Lietuvos pozicija ES 28 valstybiy nariy kontekste pagal prisijungimg prie elektros
tinkly.

12 grafikas. Pasaulio banko , Doing Business* reitingo duomenys: prisijungimas prie elektros tinkly, 2019 m.
Lietuva ES 28 kontekste

180
160 154147
140 122
120 112
100
79 77
20 70
61 s5g 53 56
60 48 47 46 43
41 37
B [z ::
0 I I |
R R N O B G R N O N O O G R K. A O N A A
S T E mX¥ g 5 8 ¥ 5 1T ¢ x B E go':':E:;_'E'E;;:‘-aw':»
E 5238888582888 888838¢% %2
EZESET L3555 T ET 22335 ° 588
[~ S S 2 <
X C
3 =]
= [sTy]
5
Saltinis: Pasaulio banko (angl. The World Bank) duomenys
13 grafikas. Prijungimo prie skirstomyjy dujy tinkly trukmé (k. d.)
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2018 m. prijungimo prie skirstomyjy dujy tinklo trukmé sudaré 88 kalendorines dienas ir, palyginus
su 2017 m., sutrumpéjo 58 dienomis — 2018 m. plano rodiklis buvo pagerintas. Sj pasiekima nulémé
jsigalioj¢ energetikos ministro jsakymai, kuriais supaprastinamos sglygos vartotojams, prijungiantiems
savo elektros ir gamtiniy dujy jrenginius prie tinkly. Atsisakius pertekliniy pazymy bei procediiry,
vartotojai taupys laika ir pinigus, prijungdami jrenginius prie tinkly.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. atsisakyta dalies VEI patikrinimy ir pazZymy, prie tinkly prijungiant naujy
vartotojy Zemos jtampos (iki 1000 volty (V)) elektros ir Zemo slégio (iki 5 bary) gamtiniy dujy jrenginius.
Pagal nauja tvarka, uz tinkamg ir saugy tokiy jrenginiy jrengimg bei prijungimg prie elektros ir dujy
skirstomyjy tinkly bus atsakingi Sios veiklos atestatg turintys juridiniai ir fiziniai asmenys (rangovai). Jie
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privalés uztikrinti, kad vartotojo jrenginiai atitikty projektg bei techninés saugos reikalavimus ir iSduoti tai
patvirtinanc¢ius dokumentus.

Elektros ir (ar) gamtiniy dujy jrenginius jrengiantys atestuoti rangovai jpareigojami turéti profesinés
civilinés atsakomybés draudima, kuris garantuos zalos atlyginimg vartotojams ir (ar) tretiesiems asmenims.
Nustatyta, kad zemy parametry elektros ir gamtiniy dujy jrenginius, elektros ir gamtiniy dujy jrengimo
veiklos atestatus turinCius asmenis VEI pasirinktinai tikrins (kontroliuos) vertinant skirstomyjy tinkly
operatoriy pateiktus duomenis apie jrengtus elektros ir gamtiniy dujy jrenginius.

Taip pat pagreitintos ir supaprastintos prijungimo prie elektros ir gamtiniy dujy tinkly procediiros
didiesiems elektros ir dujy vartotojams. Nuo Siol tokie vartotojai galés savo 1éSomis jrengti elektros ir
gamtiniy dujy operatoriy tinklus, susijusius su vartotojy jrenginiy prijungimu (,, Fast- track* procediiros).
Tikimasi, kad ,,Fast Track* procediira pasinaudos apie 15-30 didziyjy elektros vartotojy bei apie 10-20
stambiyjy dujy vartotojy per metus. Manoma, kad tai bus nekilnojamojo turto vystytojai, prekybos centrai
bei kiti vartotojai. Lanksti ,,Fast Track® procedura suteiks vartotojams daugiau galimybiy valdyti
prijungimo procesg prie tinkly bei jj sutrumpinti, o tai padés sukurti investuotojams patrauklesne verslo
aplinka.

Taip pat patobulinta naujy gyvenamyjy namy kvartaly elektrifikavimo ir dujofikavimo tvarka — nuo
siol skirstomyjy tinkly operatoriai turi teis¢ vykdyti iSankstine skirstomojo tinklo plétra. Tokiu biidu bus
sukuriamos lengvesnés salygos konkrec¢iame kvartale planuojantiems jsikurti asmenims prisijungti prie
elektros ir dujy skirstomyjy tinkly. Teisés akty pakeitimai leis efektyviau ir greiciau jrengti bei pertvarkyti
mazo slégio antZzeminius dujotiekius (iki 5 bary) bei dujy slégio dujy sistemas (iki 30 milibary)
gyvenamuose pastatuose — nuo §iol bus galima atlikti $iy dujotiekiy jungtinj stiprumo ir sandarumo
bandymus. Siuo metu tokius bandymus buvo galima atlikti tik iki 2 bary slégio dujotickiams.

04-04. Kryptis — Infrastruktiiros jungciy su ES plétra

Ministerija Zenkliai prisideda prie Lietuvos strateginés ekonominés infrastruktiiros plétojimo.
Abu $ia kryptimi jgyvendinami Ministerijos projektai buvo jtraukti j 2017 m. rugséjo 28 d. Strateginiy
projekty portfelio komisijos patvirtintg strateginiy projekty portfel;:
1. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekiy jungties (GIPL) statyby projektas.
2. Papildomos elektros jungties su Svedija tikslingumo vertinimo atlikimas ir, atsizvelgiant j
vertinimo rezultatus, statyby projekto jgyvendinimo pradzia.

2016 m. ir 2017 m. GIPL projekto jgyvendinimo rodiklio faktiné reik§mé buvo labai artima
siektinai (14 grafikas). Rodiklio siektinos reik§més nepasiekimas 2018 metais neturés jtakos galutiniam
GIPL projekto jgyvendinimo terminui, nes pirminiame plane deryboms dél GIPL sujungimo sutarties
sudarymo buvo numatytas laiko rezervas. Pagal pirminj plang buvo numatyta, kad Lietuvos ir Lenkijos
perdavimo sistemy sujungimo sutartis (sutarties sudarymas reiskia, kad Lietuvos ir Lenkijos perdavimo
sistemy operatoriai priima sprendimg investuoti) bus sudaryta iki 2017 m. gruodzio 31 d. Uzsitgsus
deryboms, GIPL sujungimo sutartis buvo sudaryta 2018 m. geguzés 24 d. Dél to 6 ménesiams nusikéle
statyboms reikalingy vamzdziy ir darby pirkimy paskelbimo data.
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14 grafikas. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekiy jungties projekto jgyvendinimas, proc.
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1. 2018 m. tapo reikSmingais, nes pasiektas galutinis sutarimas tarp GIPL statyby projekto
partneriy. 2018 m. geguzés 24 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai AB ,,Amber Grid*
ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirasé tinkly sujungimo sutartj, kuria patvirtino galutinj sprendima investuoti j
GIPL projekta bei pradéjo dujotiekio statybos etapa. Po intensyviy ir konstruktyviy deryby etapo pereita
] realig jungties statybos stadija.

Lietuvos teritorijoje GIPL dujotiekio statybos darbus numatoma pradéti 2019 m. II ketvirtj,
uzbaigus tarptautinj rangovo atrankos konkursa. 2018 m. birzelio 7 d. AB ,,Amber Grid*“ paskelbé
tarptautinj pirkima jsigyti statybos darbus GIPL projekto daliai Lietuvos Respublikos teritorijoje. Siuo
metu vyksta GIPL projekto statybos darby bei statybai reikalingy vamzdziy pirkimo rangovy atranka
(nagringjami gauti pirminiai pasitilymai), kurig planuojama baigti ir pasiraSyti sutartis iki 2019 m. geguzés
meén. pabaigos. Planuojama, kad GIPL dujotiekio statyba bus baigta ir jungtis pradeés veikti 2021 m.
gruodzio mén.

GIPL projektas yra vienas svarbiausiy projekty misy $alies energetikoje, nes jis atveria duris
Lietuvos ir Baltijos valstybiy gamtiniy dujy perdavimo sistemy integracijai i bendra Europos dujy rinka,
uztikrina dar vieng alternatyvy dujy Saltinj, didesn¢ ekonomine nauda bei energetinj sauguma visiems
projekto partneriams, o taip pat jgalina panaudoti SGD terminalg Klaipédoje regiono tikslams. Kartu
naujoji jungtis su Lietuvos strategine partnere Lenkija kuria naujas saglygas konkurencingesnéms gamtiniy
dujy kainoms Salies rinkoje. Pastacius dujotiekiy jungtj bus sukurti pajégumai, leisiantys Baltijos Saliy
kryptimi transportuoti iki 27 TWh gamtiniy dujy per metus, Lenkijos kryptimi — iki 22 TWh per metus, o
Baltijos $aliy dujy rinkos taps bendros ES dujy rinkos dalimi.

2. 2018 m. atlikti kito Ministerijos strateginio projekto — papildomos elektros jungties su Svedija
tikslingumo vertinimai parodé, kad papildomos elektros jungties su Svedija (NordBalt 2) vystymas
strateginiu ir rinkos pozitriu néra tikslingas. Baltijos energijos rinkos jung¢iy plano (angl. Baltic Energy
Market Interconnection Plan, toliau — BEMIP) pavedimu atlikus vertinimg saugumo aspektu nustatyta, kad
sinchronizacijos projekto apimtyje ir ilgalaikéje perspektyvoje prioritetinis yra nuolatinés srovés jungties
tarp Lietuvos ir Lenkijos projektas.

Tokiu biidu uztikrintas racionalus sprendimas, leidziantis iSvengti netikslingo investicijy
nukreipimo. 2018 m. gruodzio 20 d. Strateginiy projekty priezitiros komisijos sprendimu Papildomos
elektros jungties su Svedija tikslingumo vertinimas pripaZintas uzbaigtu.
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05-02. Kryptis — Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas

15 grafikas. Energetinio saugumo koeficientas.
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Energetinio saugumo koeficienta skai¢iuoja Energetinio saugumo tyrimy centras. Jau antrus metus
i§ eilés Sio centro mokslininky skaic¢iavimai rodo reikSmingg Lietuvos energetinio saugumo lygio didéjima,
kuris 2016 m. pasieké normalig biiseng (daugiau nei 66 proc.)!® ir priartéjo prie atitinkamo lygio
kaimyninése Baltijos valstybése.

Energetinio saugumo lygio normalizavimas — itin svarbus Lietuvos energetikos ir uzsienio politikos
laiméjimas. Mokslininky vertinimu, esminj poveikj Lietuvos energetinio saugumo lygiui padaré tokie
tarpvalstybinio lygmens strateginiai projektai, kaip SGD terminalas, uztikrines prieigg prie tarptautinés
SGD rinkos, ir elektros jungtys su Svedija bei Lenkija, integravusios Baltijos valstybiy elektros energijos
sistemas j Skandinavijos bei Vakary Europos rinkas ir suteikusios tvirta pagrinda diskusijoms dél Baltijos
valstybiy elektros sistemy sinchronizacijos proceso.'

16 grafikas. /gyvendinta sinchronizacijos su kontinentinés Europos elektros tinklais (KET) projekto dalis, proc.
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13 Integralyjj Lietuvos energetinio saugumo lygj galima jvertinti tik atsizvelgiant j visus veiksnius, darancius jtaka

energetiniam saugumui. Tokiy veiksniy (indikatoriy) yra daugiau kaip 60. Visi jie suskirstyti j tris blokus — techninj,

ekonominj ir sociopolitinj. Kiekvienas blokas ir kiekvienas indikatorius turi savo svorj bendrame jvertyje, kuris ir

integruoja visy veiksniy jtaka energetiniam saugumui. Sis bendras jvertis vadinamas energetinio saugumo lygiu,

matuojamu pagal skale nuo 0 (blogiausia reik§mé) iki 100 (geriausia reikSmé).

14 https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/36821/ISSN2335-7037 2018 2016-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Sinchronizacijos su KET projekto jgyvendinimas vyksta pagal plang. Visi 2018 m. Ministerijos
atlikti veiksmai Sioje srityje leido pasiekti numatyta pagal plang rodiklj.

2017 m. rugséjo 28 d. Strateginiy projekty portfelio komisijos patvirtintame strateginiy projekty
portfelyje yra jtraukti Sie Ministerijos strateginiai projektai:
1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinés Europos
elektros tinklais darbui sinchroniniu rezimu;
2. [llgalaikés suskystinty gamtiniy dujy importo terminalo veiklos uztikrinimas.

1. Baltijos Saliy sinchronizacijos su KET projekto tikslas — visaverté Baltijos Saliy energetikos
sistemy ir elektros rinkos integracija | Europos elektros energetikos sistema. Lietuva, Latvija ir Estija —
vienintelés ES Salys, kurios energetiskai yra izoliuotos nuo kontinentinés Europos elektros energetikos
sistemos ir vis dar priklauso sovietiniais laikais sukurtai IPS/UPS sistemai, valdomai Rusijos elektros
tinklo operatoriy. Pakankamas Lietuvos ir Baltijos Saliy energetinio saugumo lygis ir visapusiska
integracija ] ES rinkas galés biiti uztikrinta tik tada, kai miisy elektros energetikos sistema bus
desinchronizuota nuo IPS/UPS ir sujungta su kontinentinés Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu
rezimu.

2018 m. atliktas jdirbis leido pasiekti reik§Sminga rezultatg — 2019 m. sausio 23 d. Europos
Komisija skyreé finansavima Baltijos Saliy energetikos sistemos sinchronizacijai su KET. I§ Europos
infrastruktiiros tinkly priemonés trims Baltijos Salims skirta 323 mln. eury, i$ jy Lietuvos projektams — 125
mln. eury. Tai yra pati didziausia parama, kokig iS Sio fondo energetikos infrastruktiiros projektams iki Siol
yra gavusi Lietuva.'> Priimtas EK sprendimas patvirtina, kad sinchronizacija yra visos ES projektas. Si
finansiné parama padés jgyvendinti svarbiausig Baltijos Saliy energetinio saugumo projektg ir sustiprins
Lietuvos bei kity Baltijos $aliy energeting nepriklausomybe.

EK finansuoti bus teikiami ir kiti svarbiis sinchronizacijai projektai. Antrajame etape didziausias
démesys bus skiriamas naujo jurinio aukstos jtampos nuolatinés srovés (HVDC) kabelio tarp tiesimui
Lietuvos ir Lenkijos.'® Parengiamajame projekto etape bus atlikti veiksmai, kuriais remiantis bus priimti
sprendimai dél investavimo, paskelbta viesyjy pirkimy procediira kabelio tiesimo darbams nupirkti bei
atlikti kiti paruoSiamieji darbai. Sprendimas dél investavimo turéty buti priimtas 2020 m.

2018 m. buvo vykdomi ir $ie svarbiis sinchronizacijos projekto jgyvendinimo veiksmai:

¢ Politinio sprendimo dél sinchronizacijos su kontinentinés Europos tinklais per Lenkija
igyvendinimo patvirtinimas tarpvalstybiniu formatu. 2018 m. birzelio 28 d. Briuselyje auksc¢iausi
Baltijos Saliy, Lenkijos ir Europos Komisijos vadovai pasirasé politines Baltijos valstybiy elektros
energijos tinkly ir kontinentinés Europos tinklo sinchronizavimo veiksmy gaires (toliau — Veiksmy gairés).
Siomis Veiksmy gairémis patvirtinti aiskiis politiniai suinteresuoty $aliy jsipareigojimai ir sukurtos
prielaidos pereiti prie praktinio sinchronizacijos jgyvendinimo — jose nustatomas konkretus
sinchronizacijos jgyvendinimo biidas, veiksmy sarasas ir tvarkarastis.

e Izoliuoto darbo bandymo atlikimas. 2017 m. rugpjucio pabaigoje baigta Baltijos Saliy
elektros sistemos izoliuoto darbo galimybiy studija. Nustatyta, kad Baltijos Saliy elektros sistemos
izoliuoto darbo bandymas yra sudétingas, taCiau jj atlikti jmanoma atsizvelgiant j technines
rekomendacijas, pateiktas elektros sistemos dinaminés analizés ataskaitoje bei izoliuoto darbo bandymo
reikalavimus ir rekomendacijas. Nustatyta, kad pats tinkamiausias laikas izoliuoto darbo bandymui atlikti
yra vasaros metas. Konkreti izoliuoto darbo bandymo data buvo numatyta 2019 m. birzelio 8 d. (alternatyvi
data — 2019 m. birzelio 29 d.), taciau Estijos ir Latvijos operatoriai neapibréztam laikui atidéjo bandyma,
Rusijos operatoriui Russian Grid paskelbus apie savo izoliuoto darbo bandyma, kurj Kaliningrado srityje
ketinama atlikti iki 2019 m. birzelio 8 d. Nepaisant to, Baltijos Saliy operatoriai sutar¢ tgsti pasirengima
Baltijos saliy izoliuoto darbo bandymui atlikti. Bandymo metu bus jvertintos elektros energetikos sistemy

15 ES 1é3omis bus finansuojama 75 proc. pirmojo etapo sinchronizacijos projekty vertés i§ Europos infrastruktiiros tinkly

priemonés (angl. Connecting Europe Facility, CEF) — tai maksimali galima parama energetikos infrastruktiiros

projektams. Siame etape Baltijos 3aliy elektros tinkly sinchronizacijos bendra projekty verté siekia 432,5 min. eury, ES

finansavimas sudarys 323 mlin. eury. Lietuvos elektros energetikos sistemos atnaujinimui ir sustiprinimui prireiks 167
mln. eury, i$ jy tris ketvirtadalius paramos skiria ES — 125 mln. eury.

162018 m. gruodzio 21 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemy operatoriy LITGRID AB ir ,,PSE* generaliniai

direktoriai pasira$é susitarimg, kuriuo jsipareigoja pradéti naujo kabelio tiesimo projekto parengiamojo etapo darbus.
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techninés ir organizacinés galimybés veikti izoliuotu reZzimu ir nustatyti reikalingi patobulinimai. Izoliuoto
darbo bandymas biitinas rengiantis Baltijos Saliy elektros energetikos sistemy sinchronizavimui su KET.

o ENTSO-E sinchronizacijos salyguy katalogo iSdavimas. 2018 m. rugséjo 19 d. Baltijos Saliy
elektros perdavimo sistemy operatoriai, vadovaudamiesi Europos elektros perdavimo sistemos operatoriy
asociacijos ENTSO-E (toliau — ENTSO-E) nustatyta tvarka, Lenkijos elektros perdavimo sistemos
operatoriui pateiké paraiska dél sinchronizacijos salygy iSdavimo, kurig Lenkijos elektros perdavimo
sistemos operatorius, kaip palaikanti Salis (angl. supporting party), 2018 m. rugséjo 21 d. jteiké
ENTSO-E. Pateikus paraiska oficialiai prasidéjo praktinis sinchronizacijos projekto jgyvendinimas.

e Sutarimas dél desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos. 2018 m. birzelio 28 d. Veiksmy
gairése numatyta, kad Europos Komisija nieko nelaukiant turéty inicijuoti diskusijas su Rusija ir
Baltarusija dél desinchronizacijos nuo IPS/UPS sistemos, o apie $io proceso eigos rezultatus informuoti
BEMIP auksto lygmens grupg. 2018 m. lapkri¢io 13 d. Europos Komisijos viceprezidentas laisku
informavo Rusijos ir Baltarusijos Energetikos ministrus apie galutinj susitarimg dél Sinchronizacijos su
KET ir poreikj Baltijos Saliy bei Rusijos ir Baltarusijos perdavimo sistemy operatoriams BRELL formate
pradéti Baltijos Saliy ir IPS/UPS sistemy de-sinchronizavimo klausimus. 2019 m. sausio 25 d. jvyko
pirmasis Baltijos $aliy, Rusijos ir Baltarusijos elektros perdavimo sistemy operatoriy susitikimas BRELL
formatu desinchronizacijos klausimams aptarti. Per 2019 m. tikimasi susitarti dé¢l techniniy Baltijos Saliy
elektros energetikos sistemy desinchronizavimo nuo IPS/UPS sistemos salygy.

2. Ministerija jgyvendina Klaipédos SGD infrastruktiiros iSlaikymo sagnaudy optimizavima
ir atsako uz terminalo veiklos po 2024 m. uZtikrinima.

2018 m. buvo priimtas ilgalaikis sprendimas dél SGD laivo-saugyklos jsigijimo. Tai
strategisSkai svarbus Lietuvai ir ekonomiskai naudingas visiems vartotojams zingsnis. 2018 m. gruodzio
18 d. Seimas pritaré Ministerijos parengtiems jstatymy pakeitimams, kurie jau 2019 m. leis sumazinti SGD
terminalo sgnaudas.!” Dabartiniai gamtiniy dujy naudotojai — tiek verslas, tiek gyventojai pajus $io
sprendimo ekonoming naudg mokédami maziau. Taip pat tai strategiSkai svarbus sprendimas valstybei,
kuri savo rankose ir po 2024 m. i§laikys instrumentg, stiprinantj miisy 3alies energetinj sauguma.'®

Seimo pritarimas ilgalaikiam SGD importo uzsitikrinimui, jsigyjant SGD laivg—saugykla po 2024
mety, leidzia optimizuoti ir mazinti SGD terminalo i$laikymo sgnaudas jau trumpuoju laikotarpiu — po 23—
25 min. eury kasmet (Siuo metu Klaipédos SGD terminalo veiklos sagnaudos siekia apie 66 min. eury per
metus.). Sis mazinimas galéty biiti jgyvendinamas nuo 2019 m. vidurio (priklausomai nuo Europos
Komisijos sprendimo dél valstybés pagalbos suderinimo).

2018 m. birzelio 21 d. Seimo patvirtintoje NENS, jvertinant Klaipédos SGD terminalo reikSme
Salies energetiniam saugumui ir poveikj konkurencijos gamtiniy dujy rinkoje uztikrinimui, konstatuota,
kad ilgalaikio SGD tiekimo t¢stinumo uZtikrinimas yra strategiSkai svarbus Lietuvai.

2018 m. gruodzio mén. Seimas priémé Ministerijos parengta SGD terminalo jstatymo
pakeitimo projekta dél SGD terminalo biitinojo kiekio realizavimo modelio patobulinimo. Sis
pakeitimas 10 mln. eury sumazino metines Lietuvos dujy vartotojy kompensuojamas SGD terminalo
butinojo kiekio tiekimo sgnaudas. 2018 m. spalio 31 d. Europos Komisija suderino §j SGD terminalo
butinojo kiekio realizavimo modelj pagal ES valstybés pagalbos taisykles.

Ministerija aktyviai veikia, sickdama susitarimo su Estija ir Latvija dé¢l Klaipédos SGD
terminalo pastoviyjy eksploatavimo sanaudy socializavimo mechanizmo regioniniu lygiu. 2018 m.
sausio mén. Baltijos Saliy energetikg kuruojanciy ministerijy ir Europos Komisijos Jungtiniy tyrimy centro
(toliau — JRC) atstovai sutare, kad JRC iki 2019 m. I ketv. atliks nepriklausomg vertinimg regione esancios
strateginés svarbos gamtiniy dujy infrastruktiiros sgnaudy socializavimo regioniniu lygiu. Parengta

17 Pagal jstatymg SGD terminalo operatoré ,Klaipédos nafta® iki 2024 m. gruodzio 31 d. nuosavybés teise jsigys

plaukiojanciaja SGD saugykla, pasirinkdama rinkoje esantj ekonomiskai naudingiausia pasitilyma. Tai leis Klaipédos

SGD terminalo veiklos sanaudas iSdéstyti ne per 10 mety SGD laivo—saugyklos nuomos laikotarpj kaip yra dabar, bet per

visg numatoma SGD terminalo veiklos laikotarpj.

18 2018 m. balandZio mén. baigta tarptautinés kompanijos ,,Péyry Management Consulting® studija dél ilgalaikio SGD
importo uztikrinimo. Si nepriklausoma analizé jvertino, kad ilgalaikio SGD tiekimo modelio kuriama ekonominé nauda
Lietuvai sieks 60—160 mln. eury per metus. Studija taip pat parodé, kad SGD laivo jsigijimo teikiama nauda virsija
sanaudas kiekvienos nagrinétos rinkos struktiiros atveju, todél Lietuvai naudinga iSlaikyti SGD terminalo veikla po 2024
mety. Analizéje taip pat konstatuota, kad grynoji nauda Lietuvai yra didziausia, kai SGD laivas jsigyjamas nuosavybés

teise.
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nepriklausoma Europos Komisijos tyrimy centro studija sudarys salygas inicijuoti tolesnes politines
diskusijas $ia tema.

Energetikos ministras Zygimantas Vaiciiinas
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