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Lietuvos $ilumos tiekéjy asociacijai 2019-05-08 Nr. S-A% -4 5%

DEL INZINERINIU TINKLU PROJEKTAVIMO VALSTYBINES REIKSMES KRASTO AR
RAJONO KELIU JUOSTOSE IGYVENDINANT PROJEKTA ,GERIAMOJO VANDENS
TIEKIMO IR NUOTEKU TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLETRA
ELEKTRENU SAVIVALDYBEJE“ SUTARTIS ,DEL VANDENTIEKIO IR NUOTEKY
TINKLU PLETROS VIEVIO MIESTE*

UAB ..Elektrény komunalinis fikis* kartu su jungtines veiklos partneriu Elektrény
savivaldybe jgyvendina projekta ,.Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemos
renovavimas ir plétra Elektrény savivaldybéje™, finansuojamg i$ Europos sajungos strukttiriniy fondy
lé3y administruojama Aplinkos ministerija Projekty valdymo agentiros (toliau — APVA).

2017 m. mety geguzés 23 d. tarp UAB ,Elektrény komunalinis dikis™ (toliau — UZsakovas)
ir UAB .KRS" (toliau — Rangovas) pasiraSyta rangos sutartis Nr. VP-16-18 .Geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky surinkimo tinkly statyba bei rekonstrukcija Vievio mieste™ (toliau — Sutartis). Darby
pradzia 2018 m. sausio 2 d., darby pabaiga - 2019 m. geguzes 31 d.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis Uzsakova radtiskai informavo, kad nuo
jo nepriklausan¢iy aplinkybiy uzsitesé projekto derinimo darbai, kurie trukdo pradeti darbus pagal
patvirtinta darby grafika. Tai turés jtakos galutiniam projektavimo ir statybos darby baigimo terminui.

Pateikiame rangovo projekto sprendiniy derinimg eigg su Lietuvos automobiliy keliy
direkcijai (toliau — LAKD):

Rangovo projektuotojai pateiké projekta derinimui LAKD, pateiktas 2018 m. lapkricio
20 d.

LAKD pastabas pateiké 2018 m. gruodzio 14 d., kuriose nurodoma, kad rangovas negali
naudoti darbo duobiy i§ramstymo priemoniy vykdydamas darbus kelio juostos zonoje, t. y. darbo
duobeés turi buti kasamos su 45° 3laitais, bei privaloma atstatyti visa virSutinj asfalto dangos sluoksnj,
per visg gatvés ilgj ir didZiausios darbo duobés plotj (. y. atstyti netik iSardytas dangas, bet ir pakeisti
naujomis nepaZeistas) arba projektuoti tinklus uz kelio juostos ribos. Pagal vieSuju pirkimy
reikalavimus, patiriamos islaidos turi biiti bitinos projektui jgyvendinti, reikalavimas atstatyti
nepazeistas dangas neatitinka i3laidy finansuoti reikalavimy ir néra biitinos projektams jgyvendinti.
Kelio juostos riba sutampa su privaciy sklypy riba, tokiu atveju tinklus reikia projektuoti sklypuose ir
gauti sklypy savininky sutikimus.

Rangovas nesutiko su LAKD reikalavimais.

Projektas LAKD komisijai pateiktas 2019 m. sausio 24 d.

Projekto svarstymas 2019 m. sausio 29 d.

Protokolas su pastabomis atsiystas 2019 m. vasario 5 d.

Patikslintas projektas (su perkeltu vandentiekiu j kita Geliy g. puse, kad buty iSvengta
gatvés dangos ardymo) LAKD inzinieriui perzitiréti pateiktas 2019 m. vasario 26 d.

LAKD inzinierius, perziliréjes patikslintus projekto sprendinius 2019 m. kovo 19 d.
nurodé, kad taip pat projekte reikia jvertinti ,,Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius-
Kaunas-Klaipéda 39,110 km esancios skirtiny lygiu sankryzos (Papar¢iy viaduko), krasto kelio Nr. 221
Vievis — Aukstadvaris ruozo nuo 0.000 iki 0.295 km. rajoninio kelio Nr. 4728 Vievis — Zebertonys-
Elektrénai ruozo nuo 0,000 iki 0.344 km ir skirtingu lygiy sankryZos jungiamujy keliy rekonstravimas,



papildomos infrastruktiiros pestiesiems ir dviratininkams ir triuk§ma mazinan¢iy uZtvary jrengimas”
(toliau — LAKD projektas).

2019 m. balandZio 2 d. i3 8io projekto rengéju gavome atsakyma, kad projektas téra
projektiniy sprendiniy stadijoje ir projekto sprendiniy, kuriuos galima biitu uzkelti ant tinkly pletros
projekto, néra.

2019 m. baland¥io 2 d. negavus reikalauto jvertinti projekto, Vievio m. tinkly plétros
projektas pakartotinai pateiktas LAKD komisijai derinti.

2019 m. balandzio 12 d. LAKD pritaré¢ tinkly pletros projektui su salyga, kad
<..>projekto rengéjas turi jvertinti tai, kad projektuojami inZineriniai tinklai negali trukdyti ir
reikalauti papildomy investicijy jgyvendinant kelio plétros projektag <...>.

UAB _.Elektrény komunalinis Gikis* 2019 m. balandzio 16 d. pasirasé bei i$siunte¢ LAKD
sutartj ..Dél inZineriniy tinkly klojimo™, ta¢iau iki Siol atsakymo negavo.
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