
 

LT   LT 

 

 

 
EUROPOS 
KOMISIJA  

Briuselis, 2020 09 03  

COM(2020) 476 final 

 

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 

dėl Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti įgyvendinimo ir dėl Europos 

efektyvaus energijos vartojimo fondo  

 

{SWD(2020) 169 final}  



 

1 

 

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI  

dėl Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti įgyvendinimo ir dėl Europos 

efektyvaus energijos vartojimo fondo 

 

Atspari infrastruktūra – energetikos sąjungos pagrindas. Praėjusiais 2019 metais pradėti 

įgyvendinti svarbūs jungčių projektai ir gerokai sustiprintas regionų bendradarbiavimas. 

Šiomis aplinkybėmis labai svarbi buvo Europos energetikos programa ekonomikai gaivinti 

(EEPEG), nes pagal ją teikta parama pagrindinei bendros svarbos infrastruktūrai finansuoti, 

siekiant integruoti elektros energijos ir dujų rinkas ir stiprinti energijos ir dujų tiekimo 

saugumą. 

 

I. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGA 

Energetikos infrastruktūra ir inovacijos – Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti 

veiklos baras – šiuo metu išlieka ne mažiau svarbios nei 2009 m., kai ši programa buvo 

sukurta.  

Šioje ataskaitoje rašoma apie kiekvienos EEPEG dalies projektų įgyvendinimo pažangą ir 

apie Europos efektyvaus energijos vartojimo fondą (EEEVF). Ši ataskaita teikiama po 

2020 m. priimtos ataskaitos
1
. Joje rašoma apie projektų įgyvendinimą nuo 2019 m. sausio 1 d. 

iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir apie mokėjimus, atliktus per tą patį laikotarpį. 

 

II. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ  

Iki 2019 m. gruodžio pabaigos buvo įgyvendinti 45 iš 59 projektų (+2, palyginti su 2018 m.), 

o paramos gavėjams išmokėta iš viso 2 546 249 263 EUR (iš šios sumos išskaičiuota 

198 823 897 EUR pagal vykdomuosius lėšų susigrąžinimo raštus) (žr. priedą). 

Su dujų ir elektros energijos infrastruktūros objektais susijusi situacija yra tokia: dauguma 

projektų jau užbaigta, du projektai dar vykdomi. 

Jūros vėjo energijos integravimo į energetikos tinklą projektų vykdytojai padarė didelę 

pažangą, o paskutinio likusio anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projekto vykdytojai 

nusprendė šiam projektui nebeteikti finansinės paramos. 

Komisija nusprendė toliau finansiškai remti investuotojus, jei tik aišku, kad įmanomas 

galutinis sprendimas dėl investavimo ir tolesnis projekto įgyvendinimas bus iš esmės 

naudingas visuomenei. 

                                                           
1
 2018 m. ataskaita (COM(2020) 38 final) priimta 2020 m. vasario 10 d. 
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1. DUJŲ IR ELEKTROS ENERGIJOS INFRASTRUKTŪRA   

Pagal EEPEG infrastruktūros paprogramę parama suteikta 44 projektams trijose pagrindinėse 

veiklos srityse (jungiamųjų dujų vamzdynų, dvikrypčio dujų transportavimo ir elektros 

energijos).  

Iš viso paskirta 2 267 574 462 EUR suma, iki 2019 m. gruodžio 31 d. paramos gavėjams iš 

jos išmokėta 1 669 370 233 EUR. Mokėjimai vykdomi su sąlyga, kad paramos gavėjai 

galutiniu sprendimu dėl investavimo tvirtai įsipareigoja įgyvendinti projektą.  

 

1.1. Iki šiol padaryta pažanga  

Iki šiol užbaigti 38 iš 44 infrastruktūros projektų (skaičius nepasikeitė, palyginti su 2018 m., 

nes 2019 m. nebaigtas nė vienas projektas), keturi buvo nutraukti ir du tebevykdomi.  

Užbaigti visi 12 elektros energijos sektoriaus projektų. 

Užbaigti 13 iš 18 jungiamųjų dujų vamzdynų projektų; du projektai vykdomi pagal naują 

tvarkaraštį, o trys buvo nutraukti.  

Vidurio ir Rytų Europoje užbaigta 13 dvikrypčio dujų transportavimo ir jungčių projektų, o 

vieno projekto Rumunijoje įgyvendinimą 2014 m. rugsėjo mėn. nutraukė Komisija.  

Nuo paskutinės EEPEG įgyvendinimo ataskaitos galima atkreipti dėmesį konkrečiai į tokią 

pažangą: 

- Graikijos ir Bulgarijos jungiamasis vamzdynas (IGB) yra pagrindinis dujų iš 

Transadrijos dujotiekio (TAP) ir Graikijos SGD transportavimo į šiaurę maršrutas; tai 

svarbus dujų tiekimo diversifikavimo Pietryčių Europos regione projektas. Tai bendro 

intereso projektas (PCI 6.8.1) ir Vidurio ir Pietryčių Europos dujų tinklų 

sujungiamumo (CESEC) prioritetinis projektas. Komisija politiškai ir finansiškai 

remia projektą nuo pat jo pradžios. Projektui skirta 45 mln. EUR iš Europos 

energetikos programos ekonomikai gaivinti ir 39 mln. EUR iš Europos regioninės 

plėtros fondo. 2018 m. įgyvendinant projektą padaryta tolesnė pažanga. Projekto 

statyba pradėta 2019 m. spalio mėn. pabaigoje ir turėtų trukti 18 mėnesių. Šiuo metu 

numatoma, kad komercinis eksploatavimas prasidės 2021 m. 2 ketvirtį.  

 

- Kipro Respublikos energetikos, prekybos ir pramonės ministerija rengiasi įgyvendinti 

gamtinių dujų priėmimo terminalo projektą, jis padės diversifikuoti Kipro energijos 

rūšių derinį, nutraukti salos energetinę izoliaciją ir sudaryti palankesnes sąlygas 

nepriklausomų gamintojų konkurencijai elektros energijos gamybos naudojant dujas 

srityje. Tikimasi, kad gamtinės dujos į Kipro rinką pateks iki 2022 m. 

Kol kas numatoma, kad šie du vykdomi projektai turėtų būti užbaigti atitinkamai iki 2021 m. 

pabaigos ir 2022 m. pabaigos.  

 

2. JŪROS VĖJO ENERGIJOS PROJEKTAI 
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2.1. IKI ŠIOL PADARYTA PAŽANGA  

Jūros vėjo energijos paprogramė sudaryta iš 9 projektų, kuriems skirta 565 mln. EUR parama 

padalyta pagal dvi pagrindines veiklos rūšis: 

- naujoviškų turbinų ir jūrinių pamatų konstrukcijų didelio masto bandymas, gamyba ir 

įrengimas (6 projektai) ir 

- modulinių sprendinių, skirtų dideliam perduodamos vėjo elektros energijos kiekiui 

integruoti į elektros energijos tinklą, kūrimas (3 projektai). 

6 iš 9 projektų užbaigti, o 2 nutraukti pirma laiko. Projektams išmokėta 376 188 345 EUR 

suma (po išskaičiavimo pagal vykdomuosius lėšų susigrąžinimo raštus). Likęs vienas 

projektas („Kriegers Flak“) tebevykdomas. 

 

2.2. SEKTORIUOSE IKI ŠIOL PADARYTA PAŽANGA  

2.2.1. Su naujoviškomis turbinomis ir konstrukcijomis jūroje susijusi pažanga 

2018 m. liepos 1 d. „Vattenfall“ jūros vėjo jėgainių parke „Aberdeen Bay“ pradėjo veikti 

vienuolika tuo metu didžiausio pasaulyje galingumo turbinų (8,8 MW; šiandien yra 12 MW 

vardinės galios turbinų). Europos jūros vėjo energijos naudojimo centras (Aberdyno jūros 

vėjo elektrinių parkas) oficialiai atidarytas 2018 m. rugsėjo mėn. Baigiamųjų projekto 

ataskaitų ir galutinio mokėjimo buvo laukiama antrąjį 2020 m. ketvirtį. 

2.2.2. Jūros vėjo elektrinių integravimo į energetikos tinklą pažanga 

Likę du projektai („Kriegers Flak“ ir „COBRAcable“) iš esmės įgyvendinti taip, kaip 

numatyta.  

2019 m. rugsėjo mėn. pradėta eksploatuoti Danijos ir Nyderlandų jungiamoji linija 

„COBRAcable“. Projektas „COBRAcable“ baigtas 2019 m. gruodžio mėn. Galutinė ataskaita 

turi būti pateikta per 3 mėnesius nuo veiksmo pabaigos, t. y. iki 2020 m. kovo mėn. pabaigos. 

Planuojama, kad „ Kriegers Flak“ – integruotojo tinklo sprendimas – pradės veikti 2020 m. 

antrojo ketvirčio pabaigoje (tai ir projekto pabaigos data). Galutinė ataskaita turės būti 

pateikta iki 2020 m. rugsėjo mėn. pabaigos. 

 

3. ANGLIES DIOKSIDO SURINKIMAS IR SAUGOJIMAS 

EEPEG paprogramės, kuri sudaryta iš 6 projektų ir kuriai skiriama 1 mlrd. EUR parama, 

siekiama parodyti visą anglies dioksido surinkimo, transportavimo ir saugojimo procesą.  

Baigtas įgyvendinti vienas projektas („Compostilla“ Ispanijoje) – pagal jį pastatyti ir veikia 

bandomieji anglies dioksido surinkimo, transportavimo ir saugojimo įrenginiai. Keturi 

projektai nutraukti pirma laiko, nes projekto vykdytojai nusprendė neinvestuoti, vienas 

projektas baigtas įgyvendinti jo neužbaigus. Šiems projektams išmokėta 387 099 179 EUR (iš 

šios sumos išskaičiuota 145 294 400 EUR pagal vykdomuosius lėšų susigrąžinimo raštus).  

 

 

 

III. EUROPOS EFEKTYVAUS ENERGIJOS VARTOJIMO FONDAS (EEEVF)   
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2010 m. gruodžio mėn. 146,3 mln. EUR iš Europos energetikos programos ekonomikai 

gaivinti skirta tvariosios energetikos projektų finansinei priemonei
2
. 125 mln. EUR panaudoti 

ES įnašui į EEEVF. EEEVF buvo sukurtas 2011 m. liepos mėn. ir jame dabar sukaupti 

265 mln. EUR
3
. Fondas remiamas pagal techninės pagalbos dotacijų priemonę, kurios 

biudžetas sudaro 20 mln. EUR, o 1,3 mln. EUR skiriama geresnio informavimo veiklai. 

EEEVF specialiai pritaikytas energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiųjų išteklių 

energetikos ir švariojo miesto transporto projektams (skolos vertybiniais popieriais ir nuosavo 

kapitalo priemonėmis) finansuoti. Paramą gauna vietos arba regioninės valdžios institucijos 

arba jų vardu veikiantys privatieji subjektai. 

1. IKI ŠIOL PADARYTA PAŽANGA 

2019 m. fondo portfelį papildė vienas naujas sandoris: 

- projektas „Catfoss“ Jungtinėje Karalystėje, kurį sudaro naujos bendros šilumos ir elektros 

energijos gamybos (CHP) elektrinės, kurios bendra įrengtoji galia – 28 MW, finansavimas. 

Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos elektrinė bus pastatyta ten pat, kur veikia 

atliekų perdirbimo gamykla „Derventhaugh Eco Parc“ (Geitshedas, Jungtinė Karalystė). 

Įvykdžius projektą, vietos centralizuoto šilumos tiekimo tinklas, taip pat privatūs šilumos ir 

elektros energijos vartotojai, bus aprūpinami tvariai pagaminta šiluma. Apskaičiuota, kad 

įgyvendinus projektą per metus bus sutaupoma 52 500 tonų CO2 (t. y. 97 %), palyginti su 

baziniu scenarijumi. Be to, kai elektrinė pradės veikti visu pajėgumu, kasmet turėtų būti 

sutaupoma daugiau kaip 315 000 MWh pirminės energijos, t. y. 100 %, palyginti su baziniu 

scenarijumi, nes šiuo metu organinis kuras vežamas į sąvartynus (EEEVF investicijos 

sudaro 25 mln. EUR, o bendras projekto dydis – 48 mln. EUR).  

Nuo EEEVF įsteigimo iki 2019 m. gruodžio 31 d. pasirašyta sutarčių dėl 17 projektų, kurių 

vertė – 195 mln. EUR: apskaičiuota, kad galutinė investicijų suma siekia 349,5 mln. EUR.  

Remiantis EEEVF projektų vertinimu ir ataskaitomis dėl neišmesto CO2 ekvivalento bei 

sutaupytos pirminės energijos, nuo 2016 m. pabaigos dėl EEEVF investicijų neišmesta beveik 

388 478 tonų CO2 ir sutaupyta 794 124 MWh pirminės energijos
4
. 

  

                                                           
2 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1233/2010, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą 
energetikos srities projektams, programos sukūrimo. 
3 Be Europos Komisijos, investavo Europos investicijų bankas (75 mln. EUR), „Cassa Depositi e Prestiti SpA“ 
(60 mln. EUR) ir investicijų valdytojas „Deutsche Bank“ (5 mln. EUR). 
4 Pateikiamas tik įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo ir švariojo miesto transporto technologijų 
projektus sutaupytos pirminės energijos bendras kiekis; skaičiuojant atsižvelgta į duomenis, apimančius nuo 
finansavimo formalumų užbaigimo iki paskolos termino, remiantis vykdomų projektų ir mažiau nei metus 
eksploatuojamų projektų apytiksliais skaičiavimais ir faktiniais projektų, kurie eksploatuojami ilgiau nei metus, 
duomenimis. Apskaičiuotas vykdant visas investicijas (t. y. EEEVF ir ne EEEVF investicija) į projektus sutaupytas 
kiekis. 
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2. EEEVF techninės pagalbos priemonė  

2016 m. lapkričio mėn. EEEVF pradėjo taikyti naują techninės pagalbos priemonę. Tęsdamas 

Europos Komisijos techninės pagalbos priemonės, kurią valdo EEEVF, veiklą, fondas sukūrė 

naują priemonę plačių užmojų turintiems viešiesiems subjektų, kurie turi tinkamų finansuoti 

tvariosios energijos investicinių projektų, paramai. Tokie projektai turi būti susiję su 

efektyvaus energijos vartojimo sektoriumi, nedidelio masto atsinaujinančiosios energijos 

gamyba ir (arba) viešojo transporto iniciatyvomis. EEEVF paramos gavėjus (ES valstybių 

narių regionus, miestų tarybas, universitetus, valstybines ligonines ir kitus viešojo sektoriaus 

subjektus) remia skirdamas konsultavimo dėl planuojamų investicijų paslaugas, pavyzdžiui, 

atlieka galimybių studijas, energijos vartojimo auditus, teikia teisines paslaugas ir analizuoja 

ekonominį gyvybingumą. EEEVF techninės pagalbos priemonei buvo skirtas priemonės 

ELENA (Europos pagalba vietinei energetikai) finansavimas pagal Europos Sąjungos 

programą „Horizontas 2020“. 2019 m. gruodžio mėn. EEEVF techninės pagalbos priemonės 

parama jau buvo teikiama šešiems naudos gavėjams Italijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. 

3. Pagrindinės išvados ir perspektyvos 

EEEVF palaipsniui pasiekė gerų pelningo investavimo rezultatų ir per aštuonerius veikimo 

metus jau parėmė 19 išskirtinių įvairių technologijų projektų (2 iš jų jau atsipirko jų pajamas 

iš naujo investavus į fondą) aštuoniose skirtingose valstybėse narėse.   

 

IV. BENDROS IŠVADOS 

EEPEG davė gerų rezultatų. Visų 12 elektros energijos projektų ir daugumos dujų projektų 

infrastruktūra užbaigta; du dujų projektai dar vykdomi ir juos tikimasi užbaigti 2021 ir 

2022 m. Europos Komisijos atliekama griežta projektų įgyvendinimo ir stebėjimo kontrolė 

padėjo padidinti priemonės veiksmingumą. 

Jūros vėjo energijos projektai buvo sudėtingesni, nei tikėtasi, bet vykdytojams ir statytojams 

pavyko rasti sprendimų ir užbaigti projektus kai kuriais atvejais nustačius ilgesnę sutarčių 

vykdymo trukmę. Per 10 įgyvendinimo metų EEPEG padėjo įgyti technologinių žinių ir 

sukurti jūros vėjo energijos jungčių technologijas.  

Nors finansinė EEPEG parama nebuvo pakankama, kad paskatintų įmones realizuoti 

komercinio masto parodomuosius anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektus, 

Komisija vis dar laikosi nuomonės, kad anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (vienintelė 

patikima ilgalaikio anglies dioksido saugojimo technologija) yra svarbūs siekiant ES apskritai 

ir konkrečiai sektoriuose, kuriuose vartojama daug energijos ir išskiriama daug anglies 

dioksido, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro.  

EEEVF investavo į keletą efektyvaus energijos vartojimo projektų ir toliau didins savo 

portfelį teikdamas finansavimo sprendimus ir pelną savo akcininkams. EEEVF taip pat yra 

pavyzdys, kuriuo galima vadovautis kuriant naujoviškas finansines priemones, kurias taikant 

būtų investuojama į ekonomiškai efektyvius ir gerai parengtus tvariosios energetikos 

projektus ir būtų galima pritraukti privataus kapitalo, kartu parodant šių investicijų teikiamas 

verslo galimybes ir sukaupiant patikimų duomenų apie pasiektus rezultatus. 
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