Trecioji AB ,,Klaipédos energija® (toliau-Bendrove) baziné Silumos kaina buvo nustatyta
2012 m. gruodzio 21 d. Valstybinés energetikos kontrolés tarybos (toliau-Taryba) nutarimu Nr.O3-
42 ir galiojo iki 2015 m. gruodzio 31 d.

Likus 5 ménesiams iki bazinés Silumos kainos galiojimo periodo pabaigos Bendrové 2015-
07-28 rastu Nr. R-02-1519 pateiké Tarybai bendrovés parengta bazinés Silumos kainos (kainy
dedamyjy) projekty .

AB ,,Klaipédos energija‘“ bazing $ilumos kaing (kainos dedamasias) Taryba nustaté 2018 m.
spalio 5 d. nutarimu Nr.O3E-313, 0 pirmy baziniy mety Silumos kainy dedamasias Taryba
vienasaliSku sprendimu nustaté 2018 m. lapkricio 29 d. nutarimu Nr. O3E-411 ir §i kaina buvo pradéta
taikyti apskaiciuojant 2019 m. sausio mén. Silumos kaing (kainos dedamasias).

Tris metus galiojo 2015 m. kovo 24 d. Bendrovés valdybos protokoliniu sprendimu nustatytos
kainy dedamosios.

Silumos Kkainy nustatymo metodika nenumato tokio atveju, kad Tarybai véluojant
nustatyti bazin¢ kaing, Taryba nustatydama bazin¢ kaing jvertinty per vélavimo laikotarpj
Silumos tiekéjo patirtus nuostolius. Zenkliis nuostoliai susidaro dél realizacijos poky¢io.
Pateiktame grafike parodyta, kaip skyrési bazingje Silumos kainoje nustatytas realizuotas Silumos
kiekis nuo faktinio realizuoto Silumos kiekio.

Per laikotarpi nuo 2015 m. geguzés 1 d. (kai kaina buvo skaiiuojama pagal paskutinio
Silumos kainos perskai¢iavimo metu bendrovés valdybos nustatytas dedamasias) iki 2016 m.
balandzio 30 d. t. y. per metus, faktiné Silumos realizacija buvo 21 proc. maZesné nei nustatyta baziné.
D¢l Sios priezasties perskaiciavus kaing ji buity augusi 0,26 ct/kWh ir bendrové per sekancius metus
turéjo susigrazinti 2,2 min. Eur Silumos kaina nepadengty pastoviy sanaudy. Sekanciais 2016-2017
m ir 2017-2018 m. faktiné Silumos realizacija buvo mazesné nei baziné 14,6 proc. ir per kiekvienus
metus bendrovei nepadengé po 1,5 mln. Eur pastoviy sagnaudy. Viso per 3 bazinés Silumos kainos
nustatymo vélavimo metus bendrové negavo 5,3 min. Eur pajamy.

2016-2018 m. negautos pajamos (nepadengtos pastovios sagnaudos) savalaikiai
nenustacius bazinés Silumos kainos
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Per 2015 -2017 m. bendrové savo léSomis atliko investicijy uz 9,8 min. Eur, bet visos Sios |éSos buvo
uz$aldytos iki naujos bazinés $ilumos kainos nustatymo. Zemiau pateiktame grafike parodytas investicijy
grazos dydis, kurj $ilumos tiekéjas turéjo gauti 2016-2018 m. Si investicijy graza nuo atlikty 2015-2018 m.
investicijy jvertinta tik 2018 m. nustatytoje bazinéje Silumos kainoje ir einamaisiais metais Silumos tiekéjas
iy pajamy negavo.

2015-2017 m. AB ,,Klaipédos energija" atliktos investicijos
(reguliuojamas turtas) ir investicijy graza
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Dél nesavalaikio bazinés Silumos kainos nustatymo per 2018 m. susidaré papildomos
pajamos de¢l faktiniy kuro ir pirktos Silumos kainy ir kainy jskai¢iuoty i Silumos kainas skirtumo,
sumoje 2,9 min. Eur, kurias bendrové turi graZinti vartotojams. Atsizvelgiant j tai, kad bendrovei $ig
sumg grazinti vartotojams per metus finansiSkai sunku, bendrovés valdyba priémé sprendimag
grazinti sukauptas pajamas uz 2018 m. per 4 metus. Tadiau §iais metais jsigaliojusios Silumos kainy
nustatymo metodikos nuostatos numato, kad, jei Silumos tiekéjas negali per metus grazinti
vartotojams papildomai gauty pajamy, turi mokéti paliikanas nuo grazintinos sumos visg grazinimo
laikotarpj. Vadovaujantis Metodika, bendrové ne dél savo kaltés nuo grazZintinos papildomai
uZdirbty pajamy sumos vartotojams per 4 metus turés sumokéti 130,3 tukst. Eur palukany.



